

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo:

č.objednatele V/2040/2017/CV

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi:

Objednatel : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ : 00080837
DIČ : CZ00080837

██
██

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem : Raeder & Falge s.r.o.
se sídlem : Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
zastoupený : Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti
IČ : 28714989
DIČ : CZ28714989

██
██

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

Na zakázku „2543 – 1 most přes Janovský potok v obci Janov“

Tímto dodatkem č.2 se SoD mění a doplňuje následovně:

Mění se:

1.čl.III Doba plnění odstavec 2 Dokončení díla: do 30.6.2020

Z důvodu změny projektové dokumentace úpravy vedení plynového řádu v mostní konstrukci.

Ustanovení neřešené tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

Vdne.....

V Lovosicích dne

za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti