

D o d a t e k č . 1 k u p n í s m l o u v y
číslo VVÚ: 2019000030
č. VTÚVM: 1918/1/0053

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vojenský výzkumný ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718
se sídlem: Veslařská 337/230, 637 00 Brno
jehož jménem jedná: Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel podniku
IČ: 293 72 259
DIČ: CZ29372259
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-1174260237/0100
vyřizuje ve věcech smluvních:
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
adresa pro doručování korespondence:
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 337/230, 637 00 Brno

(dále jen „**Kupující**“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
jehož jménem jedná: Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1567290277/0100
vyřizuje ve věcech smluvních:
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 17 odstavec 4. smlouvy č. 2019000030, č. VTÚVM 1918/1/0053 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

ČLÁNEK 1 ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto Dodatku je posunutí termínů dodání popisu technického řešení (dále také jen „PTR“) a projektu zástavby kryptoprostředků v konečné schválené podobě Kupujícím Prodávajícimu, změna Přílohy č. 2 Smlouvy - technické specifikace komponent a změna harmonogramu dodávek uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy.

ČLÁNEK 2 ZMĚNY SMLOUVY

1. Mění se termíny uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 Smlouvy z 31. 7. 2019 na 15. 9. 2019.
 - a) Čl. 6 odst. 2 Smlouvy nově zní: *Prodávající je povinen realizovat předmět dodávky v rozsahu specifikace a podle popisu technického řešení (dále jen „PTR“) a projektu zástavby kryptoprostředků, které budou projednány a schváleny integračním projektovým týmem (dále jen „IPT), a to za podmínky, že od Kupujícího obdrží PTR a projekt zástavby kryptoprostředků v konečné schválené podobě nejpozději do 15. 9. 2019.*
 - b) Čl. 6 odst. 3 Smlouvy nově zní: *Prodávající je povinen zapracovat výsledky oponentury PTR a projektu zástavby kryptoprostředků do řešení předmětu dodávky, a to za podmínky, že od Kupujícího obdrží PTR a projekt zástavby kryptoprostředků v konečné schválené podobě nejpozději do 15. 9. 2019.*
2. Kompletně se mění technická specifikace komponent uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy a nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Posouvají se termíny dodávek jednotlivých komponent sady zboží určených k zastavení do 1. série, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích Příloh, nedotčená Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích v hodnotě originálu, přičemž pro každou smluvní stranu je určen 1 výtisk.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 2 Smlouvy – Technická specifikace předmětu dodávky

Příloha č. 2 – Příloha č. 3 Smlouvy- Harmonogram dodávek

V Brně dne

za Kupujícího
Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.
ředitel podniku

V dne

za Prodávajícího
Ing. Ján ROMAN
ředitel podniku