

Věcný a finanční harmonogram
Ulice Štěpánkova - Brno, Soběšice

stavební objekt	měsí	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	cena za objekt bez DPH v tis. Kč
SO 101 Komunikace		200			1270	1100	420	2990
SO 301 Dešťová stoka			334	668	501			1503
SO 302 Dešťové kanalizační přípojky				584	146			730
SO 801 Vegetační úpravy							110	110
SO 900 Ostatní náklady		95	25	35	45	45	86	366
Celkem za měsíc v tis. Kč		654	703	1120	1461	1145	616	
Cena celkem bez DPH v tis. Kč								5 699

Realizace: 1.5.2017 - 31.10.2017

V Brně dne: 19.10.2016

za statutární město Brno
na základě příkazní smlouvy
Brněnské komunikace a.s.
zastoupená na základě plné moci

Ing. Miroslav Nováček
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárček 555/1a, Pisárky 603 00 Brno
1.
za EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci
ze dne 13.9.2016

