



ZMĚNOVÝ LIST NÁVRHU SoD

1. Článek IV. Doba a místo plnění, bod 2 se upravuje následovně:

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Časový harmonogram provedení díla:

Podpis SoD	do 31.09.2019
Předání staveniště a zahájení díla	do 2 měsíců od výzvy objednatele
Dokončení montáže a zapravení dotčených povrchů	do 3 měsíců od předání staveniště
Předání díla vč. dokladů souvisejících s realizací díla	do 1 měsíce od dokončení montáže

V případě stavební nepřipravenosti a nepředání staveniště ze strany zadavatele posouvají se adekvátně všechny termíny uvedené ve výše uvedeném časovém harmonogramu.

2. Článek XIII Závěrečná ujednání., bod 1 se upravuje následovně:

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž každý má právní účinnost originálu a objednatel obdrží po jednom vyhotovení smlouvy a zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení této smlouvy.