

DODATEK č. 1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 15PT-001015

uzavřené dne 17. 04. 2019 mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupen:

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

ArtepGeo s.r.o.

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5

IČ: 27919587

DIČ: CZ27919587

Zastoupen

Registrován: u MS v Praze, oddíl C, vložka 126511

(dále jen "poskytovatelem") na straně druhé.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení služby „I/49 Vizovice - Lhotsko - vypracování projektové dokumentace pro zajištění nového vodního zdroje S2“

Termín dokončení služeb:

I. podání žádosti o vodoprávní řízení do 31. 10. 2019

II. vypořádání připomínek z vodoprávního řízení do 3 měsíců po jeho vydání

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb ze dne 17. 04. 2019 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží obě smluvní strany po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 je nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci obou smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne: 12. 08. 2019

Objednatel:

Poskytovatel: