

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě**  
**č. LOM/2017/001**  
**č. 1717/4/0007**

**o účasti na řešení projektu obranného vývoje**  
**„PALETA“**

**Článek 1**  
**SMLUVNÍ STRANY**

Název: **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO**  
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859  
Zastoupený: Ing. Petrem Novotným – ředitelem odštěpného závodu  
DIČ: CZ24272523  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
Číslo účtu: 1077632/0800

Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

ve věcech smluvních: d

(dále jen „příjemce“)

**a**

Název: **LOM PRAHA s.p.**  
Sídlo: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle ALX, vložka 283  
Zastoupený: JUDr. Jan Rouček, ředitelem státního podniku  
IČ: 00000515  
DIČ: CZ00000515  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62  
Číslo účtu: 5407352/0800

Adresa pro doručování korespondence: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38

Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

(dále jen „další účastník“)

(společně „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. 6 odst.6.1 smlouvy tento dodatek č.2 (dále jen „dodatek“).



## Článek 2 ÚČEL DODATKU

- 2.1 Účelem dodatku je změna termínů etap plnění v návaznosti na změnu programového vývojového projektu PALETA – Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-171Š.

## Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 V Článku 2 se ruší ustanovení o Etapách č. 6 až č. 10 a nahrazují se následujícím textem:

### Etapa č. 6:

- Spojené podnikové a kontrolní zkoušky a typové zkoušky, úprava prototypu po spojených podnikových a kontrolních zkouškách

**Termín do 31. 10. 2019**

Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

### Etapa č. 7:

- Vojskové zkoušky

**Termín do 30. 11. 2019**

Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

### Etapa č. 8:

- Úprava prototypu po vojskových zkouškách

**Termín do 18. 12. 2019**

Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

### Etapa č. 9:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu

**Termín do 17. 2. 2020**

Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

### Etapa č. 10:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

**Termín do 19. 3. 2020**

Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

## Článek 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

03 - 10 - 2019

V Praze dne .....

Za dalšího účastníka:

.....  
JUDr. Jan  
ředitel sta