



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.08.2019

Smluvní strany



MKOLP002ED0T

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800

Zhotovitel: **David Sixta stavební s.r.o.**
se sídlem: Václavská 4, 280 02 Kolín III
IČ: 04259106
DIČ: C704259106
zastoupený: [REDACTED]
číslo účtu: 3951116379/0800
spisová značka: C 244867 vedená u Městského soudu v Praze

účastníci uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.08.2019 a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. III. „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 30.9.2019“ ve Smlouvě o dílo ze dne 12.08.2019, a nahrazuje se tímto zněním: „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli do 16.10.2019.“

II.

Dodatkem č. 1 se doplňuje text čl. V. odst. 2. Cena díla, kdy se mění text ve věci víceprací a méněprací, a doplňuje se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	499.826,66 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	104.963,60 Kč
Cena celkem včetně DPH:	604.791,00 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1, viz. příloha č.1 k dodatku č.1:	
Cena VCP bez DPH:	15.946,50 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	3.348,77 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	19.296,00 Kč

Celková cena bez DPH:	515.773,16 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	108.312,37 Kč
Cena celkem včetně DPH:	624.087,00 Kč

Důvodem provádění víceprací je větší rozsah sekání rýh včetně jejich zapravení pro provedení nových rozvodů ZTI, SDK obklad usazeného I profilu, srovnání nerovností stěn pod obklady, výměna starého ocelového připojení bojleru za plastové, včetně doplnění šroubení, výměna původních ocelových trubních rozvodů ve stěnách za plastové a osazení uzávěrů na připojení do bytu školníka.

2

III.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 12.08.2019 se nemění.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 12.08.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy je její příloha:

Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.08.2019 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.09.2019 usnesení č. 1430/37/RM/2019.

V Kolíně dne 26.9.2019

V Kolíně dne 26.9.2019



město Kolín
zast.: Michal Najbrt,
místostarostou města Kolín



Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

**MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně
MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV.**

Díl:	Stavební	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
101	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihlené 10x30cm	m	10,20	231,50	2 381,30
102	612453721R00	Omítka rýh MC šířky nad 30cm	m2	4,20	483,00	1 904,70
37	55711104R1	Plechové šatní dvouskříňe o rozměrech 800x500x1800	ks	-4,00	500,00	-2 000,00
103	R	SDK kastlík nadpraží kolem usazeného I profilu včetně ohraničení	m2	2,80	1 200,00	3 360,00
104	R	Vyrovnání stěn pro obklady	m2	24,27	150,00	3 640,50
Stavební - Vícepráce a méněpráce						9 286,50

Díl:	ZTI	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
105	R	Odstranění starého připojení bojleru	kpl	1,00	700,00	700,00
106	R	Nové připojení bojleru k umyvadlům a bytu školníka	kpl	1,00	3 290,00	3 290,00
107	R	Nové připojení od umyvadel včetně nového šroubení na hlavní potrubí	kpl	1,00	2 690,00	2 690,00
ZTI - Vícepráce a méněpráce						6 680,00

cena bez DPH

15 946,50

21% DPH

3 348,77


CELKEM

19 296,00

V Kolíně dne

dne

DAVID SIXTA
stavební firma



město Kolín
zast. zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

