



MHMPP081T1G0

Stejnopis č.: **Dodatek č. 1****SMLOUVY O DÍLO**


DIL/61/02/010157/2019

k provedení stavby č. ORG 0044777


„SPŠ Stavební Josefa Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách“

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
- se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1
- korrespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1
- zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru
školství, mládeže a sportu MHMP
- IČO: 00064581
- DIČ: CZ00064581
- bankovní spojení: PPF banka a. s.
- č. účtu: 
- (dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel **Envos, s r.o.**
- se sídlem: 110 00 Praha 1, Týnská ulička 607/5
- IČO: 27098001
- DIČ: CZ27098001
- zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl
C vložka 96064
- bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 1 Na Poříčí 1046/24
- číslo účtu: 
- zastoupena: Michalem Vokáčem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: ORG: 0044777

Název stavby: „SPŠ Stavební Josefa Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách“

Místo stavby: SPŠ Stavební Josefa Gočára, Družstevní ohoz 1659/3, 140 00 Praha 4.

Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu**

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Sportovní projekty s.r.o., Praha 8,
Sokolovská 87/95, PSČ 186 00

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

III.
DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude kompletně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15. 10. 2019 z důvodu provádění stavebních úprav objektu „SPŠ Stavební Josefa Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách změny konstrukčního řešení sportovních podlah v obou tělocvičnách s použitím vyrovnávací vrstvy Anhydritu a změna rozsahu díla spočívající v rekonstrukci podlahy v předsáli tělocvičen

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy činí:

Základní cena celkem	5 408 778,58,- Kč
DPH 21 %	1 135 843,50,- Kč
Celková cena včetně DPH	6 544 622,08,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem	789 104,82 Kč
DPH 21 %	165 712,01 Kč
Celková cena Dodatku č. 1 včetně DPH	954 816,83 Kč
Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	6 197 883,40 Kč
DPH 21 %	1 301 555,51 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 včetně DPH	7 499 438,91 Kč

V ostatních článcích se smlouva nemění.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: ředitelka odboru SML MHMP
- ve věcech technických: Ing. Pavel Tomšů - ved. oddělení. SML MHMP
Ing. Karel Siegl - investiční spec. SML MHMP
Ing. Bc. Tomáš Langer - ředitel SPŠ stavební
Kittlik s.r.o. - technický dozor TDS, koordinátor
BOZP

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Michalem Vokáčem
- ve věcech technických: Jaroslav Vávra

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tímto dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tento dodatek lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení dodatku jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem dodatku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č. 1 Změnový list


V Praze dne 28. 8. 2019

V Praze dne 28. 8. 2019



objednatel

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství, mládeže a
sportu MHMP



zhotovitel

Michal Vokáč
jednatel společnosti Envos, s r.o.



Změnový list č. 1 - SPŠ Stavební Josefa Gočára
- výměna podlah ve 2 tělocvičnách

Stavba:	„SPŠ Stavební Josefa Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách“	ZL č. 1
Zhotovitel:	ENVOS, s.r.o., Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1 IČO: 27098001	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu	
GP:	Sportovní projekty s.r.o., Praha 8, Sokolovská 87/95, PSČ 186 00	
TDS:	Ing. Martin Kučera	
SoD:	DIL/61/02/010157/2019	

Název ZL: Změnový list č. 1
Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce „SPŠ Stavební Josefa Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách“

Odůvodnění:
Při provádění stavebních úprav objektu „SPŠ Stavební Josefa Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách“, bylo zjištěno, že skutečné provedení a kvalita podkladní stropní konstrukce v obou tělocvičnách zcela neodpovídá původním předpokladům vyplývajícím z vypracované zadávací dokumentace.

Na základě dodatečně zjištěné skutečnosti, že konstrukční vrstvy tělocvičen a předsálí jsou vzájemně propojeny, bude nutné rozšíření rozsahu prací o opravu nevyhovující podlahy v předsálí obou tělocvičen.

Změnový list č. 1 má termínový dopad do plnění díla - termín se prodlužuje s přihlédnutím ke změně rozsahu díla do 15.10.2019

Popis změny (rekapitulace):
příloha 1 změnového listu č. 1
Změna konstrukčního řešení sportovních podlah v obou tělocvičnách s použitím vyrovnávací vrstvy Anhydritu a změna rozsahu díla spočívající v rekonstrukci podlahy v předsálí tělocvičen 789 104,82 Kč

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

VICEPRACE	789 104,82
CELKEM Kč (bez DPH) :	789 104,82
DPH 21%	165 712,01
CELKEM Kč (vč. DPH) :	954 816,83

Za zhotovitele:			
Dne:	01.07.2019	Vypracoval:	Jaroslav Vávra
Dne:	01.07.2019	Za zhotovitele:	Michal Vokáč, jednatel ENVOS s.r.o.
Podpis:		Podpis:	

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:
Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

Dne:	01.07.2019	za projektanta:	V. DROBNÍ	Podpis:	
------	------------	-----------------	-----------	---------	--

Vyjádření TDS:
TDS odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů dle skutečnosti včetně jeho ocenění zhotovitelem.

Dne:	01.07.2019	za TDS:	kučera	Podpis:	
------	------------	---------	--------	---------	--

Vyjádření zástupce školy:
Zástupce SPŠ Stavební Josefa Gočára souhlasí s požadavky SPŠ Stavební Josefa Gočára v rámci ZL

Dne:	01.07.2019	za SPŠ:	ING. LANGER	Podpis:	
------	------------	---------	-------------	---------	--

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):
Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDS

Dne:	01.07.2019	za objednatele:	SIEGL	Podpis:	
------	------------	-----------------	-------	---------	--

stavba: „SPŠ Stavební Josefa Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách“

příloha 1 změnového listu č.1

REKAPITULACE:

A Přípočty a odpočty velká tělocvična za neprovedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu	-58 049,87 Kč
B Přípočty a odpočty malá tělocvična za neprovedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu	-37 159,98 Kč
C Přípočty předsálí za provedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu	166 158,92 Kč
D Přípočty předsálí HSV 02 - Úpravy povrchů	7 650,29 Kč
E Přípočty předsálí HSV 03 - Dokončující konstrukce	14 913,64 Kč
F Přípočty předsálí HSV 04 - Přesun hmot	1 579,47 Kč
G Přípočty předsálí - PSV 05 - Povrchy povlakové sportovní	546 507,30 Kč
H Přípočty předsálí - PSV 06 - Konstrukce zámečnické	11 725,92 Kč
I Přípočty předsálí - Bourací práce	<u>94 640,96 Kč</u>
CELKEM za položky A až I:	747 966,65 Kč
Zařízení staveniště 2%	14 959,33 Kč
Kompletační činnost 1,5%	11 219,50 Kč
Inženýrská činnost a odborný posudek podlahy 2%	<u>14 959,33 Kč</u>
CELKEM včetně VRN (bez DPH):	789 104,82 Kč
DPH 21%:	<u>165 712,01 Kč</u>
CELKEM včetně DPH 21%:	954 816,83 Kč

stavba: „SPŠ Stavební Josefa Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách“

příloha 1 změnového listu č.1

REKAPITULACE:

A Přípočty a odpočty velká tělocvična za neprovedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu	-58 049,87 Kč
B Přípočty a odpočty malá tělocvična za neprovedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu	-37 159,98 Kč
C Přípočty předsálí za provedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu	166 158,92 Kč
D Přípočty předsálí HSV 02 - Úpravy povrchů	7 650,29 Kč
E Přípočty předsálí HSV 03 - Dokončující konstrukce	14 913,64 Kč
F Přípočty předsálí HSV 04 - Přesun hmot	1 579,47 Kč
G Přípočty předsálí - PSV 05 - Povrchy povlakové sportovní	546 507,30 Kč
H Přípočty předsálí - PSV 06 - Konstrukce zámečnické	11 725,92 Kč
I Přípočty předsálí - Bourací práce	91 640,96 Kč
CELKEM za položky A až I:	747 966,65 Kč
Zařízení staveniště 2%	14 959,33 Kč
Kompletační činnost 1,5%	11 219,50 Kč
Inženýrská činnost a odborný posudek podlahy 2%	14 959,33 Kč
CELKEM včetně VRN (bez DPH):	789 104,82 Kč
DPH 21%:	165 712,01 Kč
CELKEM včetně DPH 21%:	954 816,83 Kč

A Přípočty a odpočty velká tělocvična za neprovedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu:

popis	mj	množ.	j. cena	celkem
1 Vyrovnávací a zpevňovací stěrka samonivelační podlahy v tl. do 1 mm, v celé ploše	m2	-515,30	92,00	-47 407,60
2 Doplnění cementového potěru v tl. do 20 mm - sanace podkladu, 30 % z celkové plochy, upřesní se dle skutečnosti, 515,3 x 0,3	m2	-154,60	170,00	-26 282,00
3 Provedení a dodávka nátěru penetračního na ploše vodorovné s vytažením do stěn, plocha = 515,3 + 0,1*72,9	m2	-522,60	37,00	-19 336,20
4 Provedení izolace asfaltovými pásy přitavením na ploše vodorovné	m2	-522,60	82,00	-42 853,20
5 Dodávka modifikovaných pásů svařovacích, 522,6 x 1,15	m2	-601,00	188,00	-112 988,00
6 Přesun hmot	%	5,0	-175 177,40	-8 758,87
7 Montáž tepelné izolace stěn a sloupů deskami v tl. 40 mm - akustická izolace, 125,6 + 21,4	m2	-147,00	59,00	-8 673,00
8 Dodávka akustické izolace z minerální plsti v tl. 40 mm, 147,0 x 1,05	m2	-155,00	365,00	-56 575,00
9 Broušení vadných částí podkl. betonů do 30 % z celkové plochy	m2	-154,60	113,00	-17 469,80
10 Příprava podlahy před pokládkou AE25 - přetěsnění zapěnováním	m2	515,30	7,00	3 607,10
11 D+M separační fólie a dilatačního obvodového pásu, D+M Anhydritové podkladní vrstvy AE 25 prům. tloušťky 45mm	m2	515,30	482,00	248 374,60
12 Celoplošné přebroušení Anhydritu a následné vysátí nečistot	m2	515,30	17,00	8 760,10
13 Výšková úprava konstrukcí basketbal - vedlejší	ks	6,00	2 598,00	15 588,00
14 Spojovací a kotvení materiál - závitové tyče, chem. kotvy, apod.	soub	1,00	2 700,00	2 700,00
15 Pronájem, stavba a demontáž mobilního skládacího ležení	soub	1,00	3 264,00	3 264,00

Celkem bez DPH:

-58 049,87 Kč

B Přípočty a odpočty malá tělocvična za neprovedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu:

popis	mj	množ.	j. cena	celkem
1 Vyrovnávací a zpevňovací stěrka samonivelační podlahy v tl. do 1 mm, v celé ploše	m2	-254,90	92,00	-23 450,80
2 Doplnění cementového potěru v tl. do 20 mm - sanace podkladu, 30 % z celkové plochy, upřesní se dle skutečnosti, 254,9 x 0,3	m2	-76,50	170,00	-13 005,00
3 Provedení a dodávka nátěru penetračního na ploše vodorovné s vytažením do stěn, plocha = 254,9 + 0,1*55,8	m2	-260,50	37,00	-9 638,50
4 Provedení izolace asfaltovými pásy přitavením na ploše vodorovné	m2	-260,50	82,00	-21 361,00
5 Dodávka modifikovaných pásů svařovacích, 260,5 x 1,15	m2	-300,00	188,00	-56 400,00
6 Přesun hmot	%	5,0	-87 399,50	-4 369,98
7 Montáž tepelné izolace stěn a sloupů deskami v tl. 40 mm - akustická izolace, 106,8 + 7,6	m2	-114,40	59,00	-6 749,60
8 Dodávka akustické izolace z minerální plsti v tl. 40 mm, 114,4 x 1,05	m2	-120,00	365,00	-43 800,00
9 Broušení vadných částí podkl. betonů do 30 % z celkové plochy	m2	-76,50	113,00	-8 644,50
10 Příprava podlahy před pokládkou AE25 - přetěsnění zapěnováním	m2	254,90	7,00	1 784,30

11	D+M separační fólie a dilatačního obvodového pásku, D+M Anhydritové podkladní vrstvy AE 25 prům. tloušťky 45mm	m2	254,90	482,00	122 861,80
12	Celoplošné přebroušení Anhydritu a následné vysátí nečistot	m2	254,90	17,00	4 333,30
13	Výšková úprava konstrukcí basketbal - vedlejší	ks	2,00	2 598,00	5 196,00
14	Spojovací a kotevní materiál - závitové tyče, chem. kotvy, apod.	soub	1,00	1 200,00	1 200,00
15	Výšková úprava sport. nářadí - žebřík, hrazda, šplh	soub	1,00	12 800,00	12 800,00
16	Pronájem, stavba a demontáž mobilního skládacího lešení	soub	1,00	2 084,00	2 084,00

Celkem bez DPH:

-37 159,98 Kč

C Přípočty předsálí za provedené práce spojené s podkladní vrstvou Anhydritu:

1	Příprava podlahy před pokládkou AE25 - přetěsnění zapěnováním	m2	235,32	7,00	1 647,24
2	D+M separační fólie a dilatačního obvodového pásku, D+M Anhydritové podkladní vrstvy AE 25 prům. tloušťky 45mm	m2	235,32	482,00	113 424,24
3	Celoplošné přebroušení Anhydritu a následné vysátí nečistot	m2	235,32	17,00	4 000,44
4	Lištování obvodu podlahy podlahovou lištou - černá barva	m	73,00	305,00	22 265,00
5	Výšková úprava - roznesení rozdílů výškových úrovní podlahy a vstupů do dveřních otvorů	soub	6,00	4 137,00	24 822,00

Celkem bez DPH:

166 158,92 Kč

D Přípočty předsálí HSV 02 - Úpravy povrchů:

1	Začistění omítek kolem podlah po osazení nového povrchu podlahy	m	70,84	108,00	7 650,29
---	---	---	-------	--------	----------

Celkem bez DPH:

7 650,29 Kč

E Přípočty předsálí HSV 03 - Dokončující konstrukce:

1	Vyčištění objektů hal a úklid plochy po dokončení stavebních prací, 254,9	m2	235,32	19,00	4 471,08
2	Čištění podlah po vybourání stávající skladby zametením a vysátím	m2	235,32	8,00	1 882,56
3	Drobné pomocné a dokončující konstrukce a práce - úprava zásuvek, manipulace s ochrannými sítěmi vč. kotvení apod.	hod	40,00	214,00	8 560,00

Celkem bez DPH:

14 913,64 Kč

F Přípočty předsálí HSV 04 - Přesun hmot:

1	Přesun hmot z pol. HSV 01 - HSV 03	%	7,0	22 563,93	1 579,47
---	------------------------------------	---	-----	-----------	----------

Celkem bez DPH:

1 579,47 Kč

G Přípočty předsálí - PSV 05 - Povrchy povlakové sportovní:

1	Montáž - položení a dodávka pryžové sportovní podlahy haly vč. pružného roznášečného roštu s podložkou a folii v celkové konstrukční tl. 100 mm - materiál Kraiburg tl. 8mm, modro-černý včetně lištování a profezu 2% z celku	m2	240,02	2 157,00	517 723,14
2	Dopravné materiálu na podlahu	kpl	1,0	2 760,00	2 760,00
3	Přesun hmot	%	5,00	520 483,14	26 024,16

Celkem bez DPH:

546 507,30 Kč

H Přípočty předsálí - PSV 06 - Konstrukce zámečnické:

1	Dodávka přechodových dilatačních lišt z Al profilů	m	8,40	1 056,00	8 870,40
2	Pomocné a dokončující konstrukce a práce	hod	10,00	240,00	2 400,00
3	Přesun hmot	%	5,0	9 110,40	455,52

Celkem bez DPH:

11 725,92 Kč

I Přípočty předsálí - Bourací práce:

1	Demontáž stávajících podlahových dřevěných obvodových lemovacích lišt	m	70,00	22,00	1 540,00
2	Demontáž stávajících podlah výškových	m2	235,32	59,00	13 883,88
3	Demontáž podlah z prken do tl. 25 mm - základ	m2	235,32	48,00	11 295,36
4	Demontáž stávajícího dvojitého podkladního roštu o tl. 2 x	m2	235,32	56,00	13 177,92

57 mm osově po 50 cm				
5 Drobné neměřitelné bourací práce	hod	40,00	240,00	9 600,00
6 Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovně do 50 m, výšky do 9 m	t	17,90	400,00	7 160,00
7 Příplatek za každých dalších 10 m vodorovně, 10 x 17,9	t	179,00	52,00	9 308,00
8 Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	17,90	279,00	4 994,10
9 Příplatek k odvozu sutí za každý další započatý 1 km, 19 x 17,9	t	340,10	12,00	4 081,20
10 Poplatek za uložení odpadu smíšeného	t	17,90	1 095,00	19 600,50

Celkem bez DPH:

94 640,96 Kč