



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO O ROZVOJI A PODPOŘE PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZVLÁŠTNÍ PRACOVIŠTĚ

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná

Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3605881/0710

Zastoupená: Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ICZ a.s.

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

IČ: 25145444

DIČ: CZ699000372

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.
zn. B 4840

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2109164825/2700

Zastoupená:



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)

Vzhledem k tomu, že:

- A. Dne 22. prosince 2014 Strany uzavřely Smlouvu o dílo o rozvoji a podpoře provozu informačního systému zvláštní pracoviště, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 7.11.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 5.12.2018 (dále „**Dodatek č. 3**“ a vše společně dále jen „**Smlouva**“);
- B. Strany zahájili dne 31.05.2019 akceptaci činností dle Dodatku č. 3 - Přílohy 2e bodů 1,10,14,15,17,18 a *19. Dodání bodu *19 bylo akceptováno pouze částečně, neboť nedošlo k realizaci části plnění - k napojení druhého AIS, a to z toho důvodu, že třetí strana neposkytla nutnou součinnost (viz příloha č. 1 tohoto dodatku);
- C. Strany si přejí tímto dodatkem rekapitulovat aktuální stav realizace plnění dle Dodatku č. 3 a stanovit nový termín plnění pro zbývající část díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e.

Nyní proto, níže uvedeného dne, měsíce a roku se Strany dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Strany tímto pro vyloučení pochybností potvrzují, že Zhotovitel není v prodlení s dodáním části díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e, neboť mu nebyla poskytnuta nezbytná součinnost od třetích stran, a tudíž Objednateli nevznikl nárok na smluvní pokutu uvedenou v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy z titulu prodlení Zhotovitele s předáním části díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e ani nárok na jakoukoli náhradu újmy spojenou s nedodáním výše uvedené části díla ve stanoveném termínu.
2. Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dodat zbývající část díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e do 30 pracovních dnů od poskytnutí součinnosti třetích stran zajištěné Objednatelem. Dodáním výše uvedené části díla v tomto dodatečném termínu je Stranami považováno jako plnění, které je dodáno včas.

Strany se dohodly, že nebude-li součinnost třetích stran nezbytná pro dodání části díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e poskytnuta do 1. listopadu 2019, oběma Stranám zaniknou k 1. listopadu 2019 veškeré povinnosti a práva vztahující se k dodání části díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e. Strany se dále zavazují, že v případě, že dojde k neposkytnutí součinnosti do 1. listopadu 2019, tak bezodkladně podepíší souhlasné prohlášení, ve kterém potvrdí výše uvedené skutečnosti, tj. že k 1. listopadu 2019 došlo ke (i) změně rozsahu díla s ohledem na vyloučení bodu *19 a (ii) snížení celkové ceny díla o částku 150.000,- Kč bez DPH.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti ke dni jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží Objednatel a jeden (1) Zhotovitel.
4. Všechny ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněny a nadále v platnosti.
5. Soupis příloh: Příloha č. 1 – Zápis z jednání ze dne 31.5.2019.

Praze dne 05-08-2019

Za Objednatele:




Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Jiří Kolda
ředitel odboru koncepce, architektury a
projektů informačních a komunikačních
technologií



V Praze dne 22. 7. 2019

Za Zhotovitele:



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

PROJEKT: ROZVOJ A PODPORA PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZVLÁŠTNÍ PRACOVÍŠTĚ (IS ZP)

SMLOUVA: I MV-137277-24/KAP-2014 - Smlouva o dílo o rozvoji a podpoře provozu informačního systému zvláštní pracoviště uzavřená dne 22.12.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.12.2016, Dodatku č. 2 ze dne 07.11.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 5.12.2018 („Smlouva“).

Zhotovitel: ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4


Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7, 170 34 Praha 7

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na následujícím:

1. Zhotovitel a Objednatel zahájili dne 31.05.2019 akceptaci činností dle Dodatku č.3 Přílohy 2e bodů 1,10,14,15,17,18 a *19. Dodání bodu *19 bylo akceptováno pouze částečně, neboť nedošlo k realizaci části plnění - k napojení druhého AIS, a to z toho důvodu, že třetí strana neposkytla součinnost.
2. Zhotovitel z důvodu nezajištění součinnosti třetí strany Objednatel dle čl. III odst. 8 Smlouvy nemůže splnit svůj závazek vyplývající z bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e.
3. Na základě výše uvedeného Objednatel potvrzuje, že Zhotovitel není v prodlení s dodáním části díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e, neboť mu nebyla poskytnuta nezbytná součinnost od třetích stran, a tudíž Objednateli nevznikl nárok na smluvní pokutu uvedenou v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy z titulu prodlení Zhotovitele s předáním části díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e ani nárok na jakoukoli náhradu újmy spojenou s nedodáním výše uvedené části Díla. Nedodání této části plnění nebrání fakturaci zbývajících akceptovaných plnění dle akceptačního protokolu ze dne 31. 5. 2019.
4. Zhotovitel a Objednatel se proto dohodli, že Zhotovitel je povinen dodat zbývající část díla dle bodu *19 Dodatku č. 3 Přílohy 2e do 30 pracovních dnů od poskytnutí součinnosti třetích stran zajištěné Objednatel. Dodáním výše uvedené části Díla v tomto termínu bude ze strany Zhotovitele dodáno včas.

Příloha: Akceptační protokol ze dne 31.05.2019

V Praze dne 31.5.2019



Akceptační protokol

PROJEKT | ROZVOJ A PODPORA PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZVLÁŠTNÍ PRACOVISTĚ (IS ZP)

SMLOUVA | MV-137277-24/KAP-2014

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10

140 00 Praha 4

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

170 34 Praha 7

Místo akceptace | sídlo Zhotovitele. Funkcionality ověřeny po předání na instalovaném díle v produkčním nebo testovacím prostředí.

Datum akceptace | 31. 5. 2019

Předmět akceptace činnosti dle Dodatku č. 3 ke smlouvě MV-137277-24/KAP-2014:

- Specifikace této části plnění je uvedena v dokumentu Rozvoj IS ZP na rok 2018/2019 – D695/2018-BO/DO ze dne 22. května 2018.
- Body k akceptaci v tomto termínu: bod 1, 10, 14, 15, 17, 18 a *19.

Závěr akceptace

☒ **AKCEPTOVÁNO S VÝHRADOU**

Při akceptaci byly u některých bodů zjištěny závady, jejichž popis a termín pro odstranění je uveden níže. Tyto závady nebrání akceptaci.

Body 1, 10, 14, 17 a 18 akceptovány bez výhrad.

Akceptační výhrady:

Bod č.	Popis výhrady	Datum odstranění
15	Úprava programu testována pouze v prostředí zhotovitele. K dokončení je nutné nasadit a otestovat v prostředí objednatele.	Nejpozději do 15. 9. 2019
19*	Bylo provedeno napojení a otestování jednoho AIS. Je prokázána plná funkcionality včetně předávání dat. Napojení druhého AIS nebylo realizováno - viz poznámka níže.	

POZNÁMKA:

Napojení druhého AIS nebylo provedeno vzhledem k nesoučinnosti třetí strany.

31. 5. 2019

