

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017**  
(dále jen „dodatek“)

- 1) **Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**  
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka  
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová  
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 500022222/0800  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

- 2) **Zhotovitel:** **ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.**  
sídlo: Průchodní 377/2, Brno-město, 602 00 Brno  
zastoupený: Doc. Ing. arch. Antonín Novák  
IČO: 26266971  
DIČ: CZ26266971

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40464

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 29. 6. 2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné zhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení stavby s názvem „**ČZU - Revitalizace Auly**“ a další činnosti specifikované v této smlouvě (dále jen „stavba“).

**Čl. I. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany se na základě požadavku Objednatele dohodly, že je nezbytné zajistit provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly dohodnuty na základě smlouvy, tedy tzv. víceprací.
- 2) Rozsah dohodnutých víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku požadavku Objednatele, je definovaný zadáním předaným Zhotoviteli před podpisem tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly, že Zhotovitel na základě dodatečného stavebního průzkumu doplní dokumentaci pro provádění stavby o způsob a rozsah sanace železobetonového skeletu původní stavby, a to v termínu do 1 týdne od data účinnosti tohoto dodatku. Cena projektových prací této části činí 44.000 Kč bez DPH.
- 4) Zhotovitel dále doplní dokumentaci pro provádění stavby o kavárnu umístěnou v 1. NP dle podrobného zadání Objednatele (úprava projektové dokumentace v oblastech architektonicko stavebního řešení, zdravotně technických instalací, měření a regulace, vytápění, vzduchotechniky, vybavení, výkaz výměr). V této souvislosti Zhotovitel rovněž provede doplnění zařízení pro měření spotřeby médií a energií dle požadavku Objednatele. Zadání Objednatele pro realizaci těchto činností bude předáno Zhotoviteli do 2 týdnů od podpisu tohoto dodatku. Cena projektových

prací této části činí 268.000 Kč. Cena bude splatná po vydání Rozhodnutí změny stavby před dokončením.

- 5) Případné další nepředvídatelné projektové práce realizované nad výše v odst. 3 a 4 uvedený výčet budou hrazeny hodinovou sazbou ve výši 490 Kč/hod, a to dle Objednatelům písemně schváleného výčtu projektových prací a soupisu odpracovaných hodin.
- 6) Platby za provedené činnosti dle tohoto dodatku budou uhrazeny na základě Objednatelům potvrzených dílčích předávacích protokolů, v případě postupu dle odst. 5 tohoto článku. i soupisu odpracovaných hodin.
- 7) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

### **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto dodatku.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Objednatel: 3 0 -09- 2019

Zhotovitel:

V Praze dne

- 1 -10- 2019

Česká zemědělská univerzita v Praze  
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.  
Doc. Ing. arch. Antonín Novák, jednatel