

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 88-1-951/16/PD ze dne 5. 12. 2016**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-

mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**HydroIdea s.r.o.**

IČO: 02929368

DIČ: CZ02929368

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

sídlo: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava

zastoupený: [REDACTED], jednatel

číslo telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s článkem VIII. odst. 2 smlouvy o dílo č. 88-1-951/16/PD ze dne 5. 12. 2016 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 k této smlouvě. Tímto dodatkem se doplňuje předmět smlouvy o dílo o dodání „Dokumentace pro vydání společného povolení“. Dodatkem se z výše uvedeného důvodu také mění termín dokončení díla a jeho cena.

Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy následovně:

Z důvodu organizačních změn na straně objednatele i zhotovitele se základní údaje o smluvních stranách v hlavičce smlouvy nahrazují novými v tomto znění:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE],  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry  
ve věcech technických jedná: [REDAKCE], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDAKCE],

e-mail: [REDAKCE]  
[REDAKCE], zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDAKCE], e-  
mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**HydroIdea s.r.o.**

IČO: 02929368

DIČ: CZ02929368

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

sídlo: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava

zastoupený: [REDAKCE], jednatel

číslo telefonu: [REDAKCE]; e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Předmět smlouvy

Odstavec 1.1. čl. I. této smlouvy se doplňuje o ustanovení:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodání Dokumentace pro společné povolení stavby: „Rybníky Na Důlském“ rozšířená o detaily pro provádění stavby (dále jen „DÚR+DSP/DPS“). DÚR+DSP/DPS bude předána objednateli v počtu 7 paré + 1 paré v elektronické podobě. Rozsah a obsah zpracování DÚR+DSP/DPS je dán přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Z hlediska inženýrské činnosti bude provedena aktualizace veškerých propadlých vyjádření a doplnění několika nových dle požadavku stavebního úřadu Albrechtice u Českého Těšína.

Nově bude nutné vyřídit min. tyto doklady:

- koordinované stanovisko magistrátu města Karviná k části stavby v katastru obce Stonava
- závazné stanovisko orgánu územního plánování-Krajského úřadu MSK z hlediska souladu stavby s územními plány obcí Albrechtice a Stonava dle ust. § 96b stavebního zákona

Aktualizovat bude nutné minimálně tyto doklady:

- stanovisko Povodí Odry, s. p. k projektové dokumentaci
- stanovisko Lesní správy Ostrava (Lesy ČR)
- 2 stanoviska Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů
- vyjádření k existenci inženýrských sítí ČEZ Distribuce, a.s.
- vyjádření k existenci inženýrských sítí Telco Pro Services, a. s.
- vyjádření k existenci inženýrských sítí GasNet, s.r.o.
- vyjádření k existenci inženýrských sítí Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

Dále bude nutné do dokladové části dokumentace doplnit následující doklady vyřízené objednatelem v období od odevzdání původní dokumentace do současnosti. Tyto doklady poskytnete objednatel zhotoviteli nejpozději k datu uzavření tohoto dodatku.

Veškeré podmínky výše uvedených nových, aktualizovaných či doplněných vyjádření a stanovisek budou zpracovány do nové dokumentace pro společné povolení.

## II. Doba plnění

Odst. 1 čl. II této smlouvy se nahrazuje novým v tomto znění:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **předpoklad 15. 11. 2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **31. 12. 2017**  
b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 12. 2017**  
c) dokumentace pro společné povolení: **31. 12. 2019**

Dílčí termíny - plnění:

- zajištění podkladů pro návrh, údaje ČHMÚ, kompletní geodetické podklady, přírodovědný průzkum, geologicko-průzkumné práce vč. potřebných zkoušek **28. 2. 2017**
- Předložení a projednání konceptu technického řešení do: **28. 2. 2017**
- Závěrečný výrobní výbor k DSP/DPS, DÚR **30. 11. 2017**
- Dopracování projektové dokumentace (DÚR, DSP/DPS) a předání jednoho paré dokumentace k závěrečnému posouzení s požadavky objednatele **10. 12. 2017**
- přepracování stávajících samostatných projektových dokumentací DÚR a DSP/DPS na dokumentaci pro společné povolení (DÚR+DSP/DPS) a odevzdání k závěrečnému posouzení s požadavky objednatele do **10. 12. 2019**

## III. Cena za dílo a platební podmínky

Odst. 1 čl. III této smlouvy se nahrazuje novým v tomto znění:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 547 400,- Kč bez DPH, slovy pětsetčtyřicetsedmtisícčtyřistakorunčeských bez DPH.

Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 426 600 Kč bez DPH (DSP/DPS, uhrazeno)  
b) 72 000 Kč bez DPH (DUR, uhrazeno)  
c) 48 800 Kč bez DPH (DÚR+DSP/DPS)

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy a v příloze dodatku č. 1 a 2 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odst. 4. čl. III této smlouvy se nahrazuje novým v tomto znění:

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

V.

**Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost**

Odst. 3. čl. V. této smlouvy se nahrazuje novým v tomto znění:

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má za to, že k předání díla nedošlo.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 88-1-951/16/PD ze dne 5. 12. 2016.


Přílohou č. 2 tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele ze dne 30. 9. 2019-rozpočet dohodnutých víceprací.

V Ostravě dne: 8.10.2019

Ve Frýdku-Místku dne: 9.10.2019



Jednatel společnosti  
HydroIdea s.r.o.



vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

Přílohy:  
rozpočet víceprací k dodatku č. 2

Vyřizuje:   
Tel:   
E-mail: 

Datum: 30.9.2019

Lesy České republiky, s.p.  
Správa toků oblast povodí Odry se  
sídlem ve Frýdku-Místku  
Nádražní 2811  
738 01 Frýdek-Místek

**VĚC: Nabídka „Rybníky Na Důlském“****Aktualizace projektové dokumentace – převedení PD na jiný stupeň dokumentace**

Vážení,

na základě vaší poptávky předkládáme cenovou nabídku na převedení stávajících projektových dokumentací (DUR+DSP/DPS) na dokumentaci pro společné povolení a pro provádění stavby tak, aby tato nová byla plně v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění.


Předmět nabídky a cena:

Převod projektové dokumentace – PD pro společné povolení	24 500,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost	15 600,- Kč bez DPH
Kompletace 7 pare, 1x CD	8 700,- Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>48 800,- Kč bez DPH</b>

Termín plnění: do 31.12.2019.

V případě dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

S pozdravem

  
jednatel