

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 67/2019/OMM ze dne 19. 09. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: {anonymizováno}
č. účtu: {anonymizováno}
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz
{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 667, 731 681 801
e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

PVC OKNA s.r.o.

Adresa: Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupeno: {anonymizováno}, jednatel
IČ: 26844168
DIČ: CZ26844168
Bankovní spojení: {anonymizováno}
č. účtu: {anonymizováno}
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28186
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
p. {anonymizováno} - tel. 603 147 033, e-mail: pavel@nhstavby.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 09. 2019 Smlouvu o dílo č. 67/2019/OMM.
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Výměna prosklených sestav v KD Víčovice**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektových dokumentací:
 - Cenové nabídky ze dne 13. 09. 2019
3. Po uzavření smlouvy o dílo došlo ke změně rozsahu dodávek a montáží prosklených sestav. Objednatel požaduje provedení dodávky a montáže prosklené sestavy do průchodu mezi restauračním zařízením a vestibulem. Tato dodávka a montáž je předmětem **víceprací** v celkové částce 44.187,-Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 67/2019/OMM ze dne 19. 09. 2019.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle cenové nabídky č. 19092019, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných víceprací následovně:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	188.216,-Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	44.187,-Kč
Celková cena díla Dodatku č. 1 bez DPH	232.403,-Kč
Celková cena díla Dodatku č. 1 včetně DPH	281.207,63Kč

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele dne: 10.10.2019

Za zhotovitele dne: 10.10.2019

.....
{anonymizováno}

Vedoucí odboru majetku města

.....
{anonymizováno}

jednatel společnosti PVC okna s.r.o.