



S009P00S8S2C

Číslo SOD objednatele: 2019/001311/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 2019 104

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Letostav, spol. s r. o.

Sídlo : Nádražní 170/12, 679 61 Letovice
Zastoupený : Ing. Romanem Ježem – jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1859
IČ : 16343794
DIČ : CZ 6343794
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : K.B., [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Radovan Plšek, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001311/INV/DS ze dne 10.05.2019, jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

MŠ RODKOVSKÉHO 2a – fasáda, střecha

za účelem obnovy fasády objektu a souvisejících prací v k. ú. Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XIX. odst. 19.7 Smlouvy o dílo. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěními skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se nemění.

D1/2 Z důvodu nutnosti provést novou nosnou ocelovou konstrukci hlavního schodiště pro montáž prosklených stěn se termín dokončení stavebního díla (stavebních prací) hlavního schodiště stanovuje do 24.09.2019.

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 27 přijatém na 19. schůzi Rady města Blansko konané dne 24.09.2019.

Příloha

Položkový rozpočet

V Blansku, dne 11.10.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Letostav, spol. s r. o.
Ing. Roman Jež
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JEZR114 MŠ Rodkovského

Objekt: 02 Měněpráce

Rozpočet: 103 Měněpráce Pavlače

Objednatel: Město Blansko

IČO: 00279943

nám. Svobody 3

DIČ: CZ00279943

67824

Blansko

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.

IČO: 16343794

Nádražní 170/12

DIČ: CZ16343794

67961

Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-168 609,78
PSV			-43 428,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-212 038,65


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-212 038,65 CZK
Základní DPH	21 %	-44 528,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH -256 567,00 CZK

v dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
Cena celkem					-212 038,65	100

Položkový rozpočet

S:	JEZR114	MŠ Rodkovského
O:	02	Méněpráce
R:	103	Méněpráce Pavlače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30	m3	-4,91950		
2	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,26379		
3	632411105RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	-135,27000		
4	632413130RT6	Potěr ze suchých směsí cementový rychletuhnoucí, tloušťky 30 mm, bez penetrace	m2	-135,15000		
5	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-20,52000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	-119,78000		
Díl: 713 Izolace tepelné						
7	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	-114,75000		

Položkový rozpočet

S:	JEZR114	MŠ Rodkovského
O:	02	Méněpráce
R:	103	Méněpráce Pavlače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,00115		
---	--------------	---	---	----------	--	--

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

9	76751001Z12	Dodávka a montáž ochranné trubky a trubky ve snížené poloze	ks	-1,00000		
---	-------------	---	----	----------	--	--

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

10	777551482R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramiku, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	-20,52000		
----	--------------	---	----	-----------	--	--

11	7775514RR00	Litá epoxidová stěrka s UV filtrem - protiskluz R10, včetně penetrace - systémové řešení	m2	-20,52000		
----	-------------	--	----	-----------	--	--

12	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	-0,29569		
----	--------------	---	---	----------	--	--

příloha č. 2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JEZR114 MŠ Rodkovského

Objekt: 03 Vícepráce

Rozpočet: 3 SO 02 1 PAVLAČE a SCHODY

Objednatel: Město Blansko

IČO: 00279943

nám. Svobody 3

DIČ: CZ00279943

67824

Blansko

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.

IČO: 16343794

Nádražní 170/12

DIČ: CZ16343794

67961

Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			212 038,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			212 038,65

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	212 038,65 CZK
Základní DPH	21 %	44 528,00 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH

256 567,00 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
Cena celkem					212 038,65	100

Položkový rozpočet

S:	JEZR114	MŠ Rodkovského
O:	03	Vícepráce
R:	3	SO 02 1 PAVLAČE a SCHODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	76751001Z01	Dodávka a montáž OK přístřešku venkovního schodiště	Kg	1 569,00000		212 038,65

2	767996801R00	Demontáž stávajících sloupků	kpl	1,00000		
---	--------------	------------------------------	-----	---------	--	--