

Stavba: „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 2 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (včetně 21% DPH)
01	01	Změna základových konstrukcí	-58 393,14 Kč	43 708,33	-14 684,81	-17 768,62
02	01	Změna materiálu podřezávky	-17 169,93 Kč	48 125,00	30 955,07	37 455,63
03	01	Změna skladby střechy	-94 942,93 Kč	31 376,51	-63 566,42	-76 915,37
04	01	Změna vzhledu výplní vnějších otvorů	-258 419,00 Kč	248 526,98	-9 892,02	-11 969,34
05	01	VRN k dodatku č. 2	-4 443,81 Kč	0,00	-4 443,81	-5 377,01
		CELKEM	-433 368,81 Kč	371 736,82	-61 631,99	-74 574,71

Změnový list č. 01 až 05 vypracoval:

zhotovitel První podještědská stavební spol. s r.o.

Ing. Luděk Smrž

Změnový list č. 01 až 05 schválil:

za autorský dozor:

Ing. Miloslav Jon

za technický dozor stavebníka:

Pavel Musil

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová