

PŘÍLOHA Č. ZL 03 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 03 Změna skladby střechy**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Celková cena: **-94 942,93 Kč**

DPH 21%: **-19 938,02 Kč**

Cena s daní: **-114 880,95 Kč**

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -94 942,93

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -94 942,93

R

119	K	631342122	Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové - hmotnosti 500 kg/m3	m3	- 26,906	3 528,69	-94 942,93
-----	---	-----------	--	----	----------	----------	------------