

# PŘÍLOHA Č. ZL 05 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 05 VRN k dodatku č. 2**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Celková cena: **-4 443,81 Kč**

DPH 21%: **-933,20 Kč**

Cena s daní: **-5 377,01 Kč**

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>-4 443,81</b>
	D	VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>-734,39</b>
R	415	K	012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	-0,007	18 000,00	-134,89
R	416	K	012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	-0,007	30 000,00	-224,81
R	417	K	012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	-0,007	20 000,00	-149,88
R	418	K	013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	-0,007	30 000,00	-224,81
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>-3 372,20</b>
R	419	K	030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	-0,007	450 000,00	-3 372,20
	D	VRN4	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>-112,41</b>
R	420	K	042503000 Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	-0,007	15 000,00	-112,41
	D	VRN6	<b>Územní vlivy</b>				<b>-37,47</b>
R	421	K	060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	-0,007	5 000,00	-37,47
	D	VRN7	<b>Provozní vlivy</b>				<b>-187,34</b>
R	422	K	070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	-0,007	25 000,00	-187,34