

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2159/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **19209**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 706
Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
IČO 62743881, DIČ CZ62743881
údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě
xxx, předseda představenstva
xxx, DiS, člen představenstva
xxx, člen představenstva
xxx, člen představenstva
xxx, člen představenstva
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové
představenstva společně)
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava mostních objektů v úseku Ústí n. L. západ - Řehlovice“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019019** uzavřely dne **06. 06. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí **15 672 388,66 Kč bez DPH.**“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	15 060 742,78 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 33 887,59 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 645 533,47 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)	15 672 388,66 Kč

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):

„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 02. 07. 2019“.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2019

V Litoměřicích dne 10. 10. 2019

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 441448

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1a3827ff-d929-4594-9ee1-6874640d98d1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2019 08:51:00



e3859ee9-ab9b-45fd-a40a-00f01644029c