

Dodatek č.1

ke smlouvě na „Provedení stavebních úprav sociálního zařízení, šaten a posilovny v 1.NP objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2/1666, Praha 4“ ze dne 10.6.2019

Podle § 536 a násl. Zákona č. 5131991 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**
IČ: **75151472**
DIČ: **CZ75151472**
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: **ČNB Praha 8, pobočka 701**
Číslo účtu: **3509881/0710**
Vyřizuje: **Odbor veřejných zakázek**
Tel.: **974 823 250-4**
Fax: **974 823 257**
e-mail: **krpa.ovz.podatelna@pcr.cz**
dále jen „objednatel“

2. **AMT Zbraslavská stavební s.r.o.**
Se sídlem: **Kaprova 42/14, 111 00 Praha 1**
IČ: **25674552**
DIČ: **CZ25674552**
zastoupený: 
zapsaný: **v obchodním registru vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 60163**
bankovní spojení: **Česká spořitelna**
číslo účtu: **130691399**
tel.: **+420 725 083 877**
e-mail: **amtzbraslavkastavebni@seznam.cz**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s § 6 a § 27 písmeno b) a §31 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., § 2586 a následněm

tento dodatek č. 1

Čl. II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se dodavatel zavazuje provést více práce nad rámec sjednaných prací v SoD č.j.: KRPA-128420-7/ČJ-2019-0000MN-S v článku II. odst. 1 ze dne 10.6.2019 „**Provedení stavebních úprav sociálního zařízení, šaten a posilovny v 1.NP objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2/1666, Praha 4**“

1. Rozsah prací je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SoD:

Cena bez DPH	2 430 764,00 Kč
DPH 21%	510 460,00 Kč
Cena vč. DPH	2 941 224,00 Kč

Cena dodatku č. 1:

(viz příloha) více práce	Cena bez DPH	883 612,00 Kč
	DPH 21%	185 559,00 Kč
	Cena vč. DPH	1 069 171,00 Kč

Celková cena :

Cena bez DPH	3 314 376,00 Kč
DPH 20%	696 018,96 Kč
Cena vč. DPH	4 010 394,96 Kč


(Slovy: čtyři miliony deset tisíc třista devadesát čtyři korun českých devadesát šest haléřů)

Čl. IV. Ostatní a závěrečná ustanovení


1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.

V Praze dne 13. 9. 2019



V Praze dne 14. 9. 2019





POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122

NÁZEV AKCE

Kongresová- oprava šaten sociálních zařízení a posilovny

Vícepráce

Položka	ks/m	jednotka	cena/jednotka	cena celkem
Specifikace VZT				
Demontáž vyústku starých rozvodů	kpl	1		
Zaslepení VZT vyústek	kpl	1		
Anemostat přívodní 600x24 vč. Plenum boxu	ks	6		
Anemostat odvodní 600x24 vč. Plenum boxu	ks	6		
Akusticky izolovaná hadice DN200	bm	100		
Připojovací krček	ks	40		
Hranaté potrubí	m2	12		
Talířový ventil d200, kovový vč. Montážního krčku	ks	28		
Montáž	kpl	1		
Úprava stávající VZT	kpl	1		
Specifikace - elektroinstalace				
CYKY 3x1,5	m	420		
CYKY 3x2,5	m	500		
SCY 2,5	m	100		
CY 6	m	50		
Koax	m	10		
TV+R+SAT	ks	1		
Data	kpl	2		
Zásuvka	ks	3		
Dvojjzásuvka	ks	4		
Vypínač	ks	4		
Regulátor hlasitosti	ks	2		
Reproduktory stropní dexon	ks	6		
D+M zvukový reproduktor	ks	4		
D+M zesilovače	kpl	1		
Rozvaděč- doplnění	kpl	1		
Instalační materiál	kpl	1		
Revize	kpl	1		
Práce	kpl	1		
Podlahy a podlahové konstrukce - posilovna				
Demontáž dřevěné podlahy	m2	47		
Betonáž podlah	m3	7		
D+M GTI Max0249Carbon zátěž 34/43 rozměr 635x635x6 mm	m2	104		
D+M soklová lišta GTI MAX 5 cm	bm	45		
D+M zátěžového koberce	m2	104		
Soc. Zařízení muži				
D+M ocelové zárubně	ks	1		
D+M dveře CPL 60-80/ bílé vč. Kování	ks	3		
Nátěr ocelová zárubně	ks	3		
Demontáž ZTI rozvodů a zařizovacích předmětů	kpl	1		
Demontáž obkladů	m2	45		
Demontáž dlažby	m2	15		
Nové omítky pod obklad	m2	45		
Obezdní GEBERITU	kpl	2		
D+M samonivelační stěrky tl. Do 3mm	m2	15		
D+M obkladů	m2	45		
D+M dlažby	m2	15		
Ostatní				
Začištění zdiva po demontáži topení a rozvodů	kpl	1		
Osekání soklu	bm	163		
Bourání prostupů pro rozvody klimatizace	kpl	1		
Zazdění otvorů š.80 t. 20 v.200 cm vč. Omítek	kpl	3		

Vybourá otvoru pro dveře tl. 60 cm	ks	1		
D+M překladu tl. 10Cm	ks	6		
Odvoz odpadu na skládku vč. Poplatku	kpl	1		
přesuny materiálu	kpl	1		
Celkem bez DPH				883 612 Kč
DPH 21%				185 559 Kč
Celková cena s DPH (Kč)				1 069 171 Kč

