

**DODATEK č. 1/2019**  
**ke smlouvě o poskytování služeb**

č. smlouvy objednatele: 01PU-003873

č. smlouvy poskytovatele: 18-038-A1-PDPS

na realizaci zakázky

**„PD Oprava odpočívek D1 Rohlenka – vpravo a Vyškov – vlevo (DSP/PDPS)“**

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČ:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku:

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2019 ve znění:

**V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

## **Článek 5. Lhůty plnění**

*Původní znění dle Smlouvy:*

5.1.5 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – kompletní doklady inženýrské činnosti k pravomocnému SP (Dodání stavebního povolení s nabytím právní moci):  
Nejpozději do 12 týdnů po předání čistopisu PD.

*Nové znění dle tohoto dodatku:*

5.1.5 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – kompletní doklady inženýrské činnosti k pravomocnému SP (Dodání stavebního povolení s nabytím právní moci):  
Nejpozději do 37 týdnů po předání čistopisu PD.

## **Článek 6. Cena za poskytování služeb**

*Původní znění dle Smlouvy:*

6.1.2 Ceny za ostatní dílčí činnosti dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č.1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

*Nové znění dle tohoto dodatku:*

6.1.2 Ceny za ostatní dílčí činnosti dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č.1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

*Zdůvodnění:*

Doba 12 týdnů pro zajištění kompletní dokladové části a dodání stavebního povolení s nabytím právní moci neodpovídá správním lhůtám dle správního řádu, kde je uvedena přiměřená doba k vyřízení žádosti 30 dnů. Jen samotný proces stavebního řízení se zohledněním správních lhůt trvá do doby nabytí právní moci minimálně 90 dnů. V rámci zajištění kompletní dokladové části se proces správního řízení vede několikrát (vždy je potřeba zajistit podpůrná stanoviska a následně vést řízení o rozhodnutí).

V rámci zpracování PD D1 Rohlenka – vpravo bylo třeba změnit charakter dokumentace DSP na „Společnou dokumentaci“ odpovídající příloze č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Smluvní strany se proto v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínu plnění i ceny.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše uvedené smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy č. smlouvy objednatele 01PU-003873, č. smlouvy poskytovatele 18-038-A1-PDPS ze dne 21.9.2018.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží 2 vyhotovení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

**Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací**  
**Kalkulace ceny prací**

	<b>Činnosti</b>	<b>Počet hodin</b>	<b>Kč/hod</b>	<b>celkem</b>
1	Zaměření stávajícího stavu	128		
2	Diagnostika stávající vozovky	250		
3	Geotechnický průzkum	56		
4	Záborový elaborát a geometrické plány	104		
5	Dokumentace DSP	1152		
6	Dokumentace PDPS	620		
7	Návrh DIO	80		
8	Inženýrská činnost vedoucí k získání SP, dodání SP s nabytím PM	280		
9	Plán BOZP	40		
10	Výkon autorského dozoru	104		
11	Dokumentace DUSP	84		
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>1 738 800,-</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>365 148,-</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				<b>2 103 948,-</b>