

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl.– zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník
v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Městys Nové Veselí**
Adresa: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
zastoupený: MVD.Zdeněk Křivánek- starosta
k jednání je oprávněn: MVDr. Zdeněk Křivánek
IČ: 00294926
DIČ: CZ00294926
Peněžní ústav : Česká spořitelna a.s.,pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu : 1622452399/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **E.mont, s.r.o.**
(stavbu provádí) Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Ing. Josefem Macháčkem, jednatelem společnosti
IČ: 433 781 29
DIČ: CZ43378129
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 3446
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č. účtu: 232 444 – 751/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Macháček, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Karásek
(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby :

„Nové Veselí veřejné osvětlení - zemní práce“

(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)



Tímto dodatkem se mění:

Čl. 3 Doba plnění

Původní termín dokončení díla se mění na do: 31. 10. 2019

Důvodem změny termínu je dohoda smluvních stran

Čl. 5 Cena díla

Původní cena díla 1.755.588,- Kč se dohodou smluvních stran mění na novou cenu díla ve výši:

nová cena bez DPH	1.193.246,- Kč
DPH 21%	250.582,- Kč
Nová cena vč. DPH	1.443.828,- Kč

Důvodem ke změně (snížení) ceny díla byly požadavky objednatele na změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce) v průběhu výstavby.

Nabídkový položkový rozpočet byl upraven dle skutečného rozsahu provedených prací a tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem městyse Nové Veselí dne 9.10.2019 č.u. 7/II/4

Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou i přílohy uvedené níže.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku smlouvy

- 1) Položkový rozpočet – opravený dle skutečnosti

Podpisy smluvních stran

Smlouvu prověřila:

V Novém Veselí

dne 11.10.2019

za objednatele:

MVD

Starosta

V Novém Městě na Moravě

dne: 28.8.2019

za zhotovitele:

E.m
atisl
i Nc

ng

jeun

