

Název akce
“Regenerace Sídliště Vršovců - V. etapa“

Změnový list

číslo: **1**

1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 – Komunikace a parkovací stání - 1. část

2. Zpracovatel změnového listu:

Strabag a.s.,
Ing. Michaela Venclíková

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Vícepráce

Příčiny změny: Projektová dokumentace předpokládala sanaci aktivní zóny s celkovou výměrou cca 30% plošné výměry komunikací. Z důvodu neúnosnosti podloží je nutno sanaci provést ve větším rozsahu, než předpokládá projekt.

Popis změny: Dojde k navýšení plošné výměry sanace, a tedy i k navýšení kubatury zemních prací.

Návrh řešení: V rámci sanace bude provedena výměna zeminy za přírodní drcené kamenivo fr. 32/63, které bude po vrstvách hutněno.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. rozpočet

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

- do časového plánu stavby: prodloužení termínu o 7 dní
- do ceny stavby: zvýšení o 348 186,53 ,- Kč bez DPH.

STRABAG




Ing. Michaela Venclíková
zpracovatel ZL

Datum: 16. 09. 2019

STRABAG

STRABAG
celkový zá
střední Brno
Pohodová 1
751 01 Gue
(57)



Ing. David
vedoucí PJ


7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	348 186,53	421 305,70
CELKEM	348 186,53	421 305,70

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. souhlasím s výše uvedeným ZL č.1

Datum: 16. 09. 2019




Ing. Arch. Iva Seitzová
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. souhlasím s výše uvedeným ZL č.1

Datum: 16. 09. 2019




Ing. Petr Jasek
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

10.1. souhlasím s výše uvedeným ZL č.1

Datum: 16. 09. 2019



Ing. Jaromír Škopek
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.