

REG. C. JES	PRÁVNÍ ODBOR SZÚ
00232 / 2019	
Související se smlouvou reg.č.	



# Dodatek č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ č. 15 k rámcové smlouvě o dílo reg. č. JES 53/2018 ze dne 02. 05. 2018

Smluvní strany:

## **Státní zdravotní ústav**

se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

IČO: 75010330, DIČ: CZ75010330

**zastoupený MUDr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelem**

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 1730101/0710

(dále též jen jako „objednatel“)

**a**

## **PROFIS B & B s.r.o.**

se sídlem Praha 4 - Šeberov, Chocholova 895, PSČ 14900

IČO: 27413152, DIČ: CZ27413152

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116007

**zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Burianem**

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu.: 200182339/0300

(dále též jen jako „zhotovitel“)

(dále společně též jen jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě reg. č. JES 202/2019 ze dne 12.8.2019 (dále jen „dodatek“)

## **Čl. I.**

### **Předmět a účel dodatku**

1. Tento dodatek se uzavírá, neboť při realizaci prací v souladu s výše uvedenou prováděcí smlouvou č. 15 vyvstala potřeba nezbytných víceprací v rozsahu 17,54 m<sup>2</sup> na tělese a povrchu vozovky. Podrobný rozsah víceprací a položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
2. Cena díla uvedená v čl. 5 odst. 1 předmětné prováděcí smlouvy č. 15 se navyšuje o částku o 39 055,51 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení uvedené prováděcí smlouvy č.15 zůstávají nezměněny.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek obsahuje dvě (2) strany a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne .....

PROFIS B & B s.r.o.

.....  
**Ing. Pavel Burian**  
jednatel

V Praze dne **25-09-2019** .....

Státní zdravotní ústav

.....  
**MUDr. Pavel Březovský, MBA**  
ředitel

Příloha č. 1:

Rozsah víceprací a položkový rozpočet

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV  
Pražská 73  
100 40 Praha 10  
IČ 75010330, tel.: +420267082295

## Vícepráce :

"Oprava vozovky u zadní části budovy č.11 - SZÚ, Šrobárova 48/49, Praha 10"

### I. Bourací práce

odbourání asfaltového povrchu včetně podkladního

betonu	m2	17,54	95,00 Kč	1 665,83 Kč
strojní výkop podkladu vozovky	m2	17,54	165,00 Kč	2 893,28 Kč
likvidace vybouraného materiálu odvozem na řízenou skládku	t	9,12	365,00 Kč	3 328,14 Kč
poplatek na skládce - suť, zemina	t	7,01	290,00 Kč	2 034,06 Kč
poplatek na skládce - asfalt	t	2,10	548,00 Kč	1 153,10 Kč

**11 074,40 Kč**

### II. Zednické práce

podklad vozovky z drceného kameniva, frakce 8 - 16, tl.

140 mm D + M	m2	17,54	207,20 Kč	3 633,25 Kč
strojní hutnění podkladu	m2	17,54	75,00 Kč	1 315,13 Kč
betonový podklad vozovky tl. 120 mm - práce	m2	17,54	186,00 Kč	3 261,51 Kč
dtto materiál	m2	17,54	282,00 Kč	4 944,87 Kč
kari síť 15/15/6 mm - D + M	m2	42,00	98,33 Kč	4 130,00 Kč
asfaltový povrch tl. 40 mm - práce	m2	17,54	190,00 Kč	3 331,65 Kč
dtto materiál	m2	17,54	420,00 Kč	7 364,70 Kč

**27 981,11 Kč**

**Vícepráce celkem (bez DPH) :**

**39 055,51 Kč**

V Praze, 5.9.2019

Vypracoval : PROFIS B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4, IČ : 27413152, DIČ : CZ27413152



**Profis B&B s.r.o.**

Chocholova 895, 149 00 Praha 4

tel. +420 604 252 024, 777 062 9

IČ 27413152, DIČ CZ27413152

