

Příloha č. 3 Smlouvy o Dílo ze dne 16.11.2015 "Harmonogram" projektu

Testování a tvorba dokumentace pro kvalifikaci SW nástrojů (Z1xx IDE, Pertinax S) firmy ZAT					
Číslo milníku	Název milníku	Zodpovídá	Termín	Protokolární předání	Milník pro dílčí penalizaci
1	Podpis smlouvy o Dílo	Smluvní strany	16.11.2015		NE
2	Předání instalačních balíčků	Objednatel	16.11.2015	ANO	NE
3	Předání veškeré zadávací dokumentace	Objednatel	16.11.2015	ANO	NE
4	Vypracování zadání	Zhotovitel	23.11.2015	ANO	NE
5	Odsouhlasení zadání	Objednatel	26.11.2015	ANO	NE
6	Předání plánu testů a testovací postupy	Zhotovitel	30.9.2016	ANO	NE
7	Odsouhlasení plánu testů a testovacích postupů	Objednatel	4.10.2016	ANO	NE
8	Předání vlastní testů a protokolů o testech	Zhotovitel	20.1.2017	ANO	ANO
9	Odsouhlasení vlastní testů a protokolů o testech	Objednatel	27.1.2017	ANO	NE
10	Řešení etapy 4 - tvorba nového SW	Zhotovitel	10.3.2017	ANO	ANO
11	Odsouhlasení řešení etapy 4 - tvorba nového SW	Objednatel	15.3.2017	ANO	NE
12	Předání díla	Zhotovitel	15.3.2017	ANO	ANO
13	Odsouhlasení předání díla	Objednatel	30.3.2017	ANO	NE