

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. DS201900613

číslo Dodatku: DS 2 0 1 9 0 1 2 4 5

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech technických [redacted] specialistou oddělení správy objektů a
zařízení odboru majetkové správy
[redacted] vedoucím oddělení správy
objektů a zařízení odbor majetkové správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WARMNIS spol. s r.o.
se sídlem: Ovocná 157/2, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Rochlice
zastoupené: Ing. Jiří Lenkvík, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Lenkvík, jednatel společnosti
IČ: 432 24 679
DIČ: CZ 432 24 679
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 983

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. DS201900613 a dne 2. 8. 2019
dodatek č.1 pod číslem DS201901061 a dne 10. 9. 2019 dodatek č.2 pod číslem DS201901156
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky s
prostupy konstrukcemi, opravy podlah a maleb v rozsahu nezbytném pro uložení nových
rozvodů v historické budově divadla F. X. Šaldy Liberec (dále též „dílo“), a to na základě
výsledku podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Divadlo F. X. Šaldy,
Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna (rozšíření i zúžení) předmětu
plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a

ve smyslu odstavce 5) tohoto článku specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 smlouvy. Dále obsahuje změnu výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Smlouvy.

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba změny stávajících elektroinstalací v suterénu, změny vedení topení v 2. a 3. propadle (přemístění těles, změna vedení rozvodů), zakrytování a úpravy rozvodů včetně izolací na jevišti. V divácké části (schodiště, chodby) je nutné upravit povrchy stěn (maleb), doplnit zábradlí, upravit zákryty těles. V divadelním klubu vyměnit schody a rozvody pro VZT.
3. S odkazem na § 222 odst. 4) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož jsou splněny všechny podmínky dle tohoto odstavce:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 462 334,00 Kč bez DPH, viz změnový list č. 3;
 - b) do rozpočtu jsou doplněny položky nové v hodnotě 713 415,00 Kč bez DPH .
2. Změny díla jsou podrobně specifikovány ve **Změnovém listě č. 3**, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V, odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 251 081,96 Kč bez HPD.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH	21 311 754,51 Kč
DPH 21%	4 475 468,44 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	25 787 222,95 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 926/2019 ze dne 1. 10. 2019.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


VI.
Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: Cenová nabídka
 č. 2: Změnový list a oznámení změny č. 03/2019

V Liberci, dne 14 -10- 2019

V Liberci, dne 14 -10- 2019


statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města


WARMNIS spol. s r.o.
Ing. Jiří Lenkvík
jednatel společnosti

Změnový list č.3 - Soupis změn stavby

Akce: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II


Zhotovitel: WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679

Datum: 25.9.2019

Pol.č.		Vícepráce Kč	Méněpráce Kč	Zápočet Kč
1.	Stavební práce - úpravy	379 377 -	244 244	135 133,72
2.	VZT - změny PD	207 750 -	218 090 -	10 340,00
3.	Vytápění - změna PD	94 090	-	94 090,00
4.	Silnoproudá elektroinstalace	17 900	-	17 900,00
5.	Zdravotechnika	14 298	-	14 298,24
Změna č.3 celkem Kč bez DPH		713 415 -	462 334	251 081,96

Celkem SO_01: dle SoD 19 377 400,00 Kč
ZL č.1 481 608,00 Kč
ZL č.2 1 201 664,55 Kč
Cena s dodatkem č.1 a č.2 21 060 672,55 Kč

Nová cena vč.navrhované změny č.3 bez DPH 21 311 754,51 Kč



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Změnový list č.3 - Soupis víceprací a méněprací - stavební úpravy

Datum: 25.9.2019

Vícenáklady celkem	379 377
Méněnáklady celkem	- 244 244
Zápočet nákladů	135 134

293.	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 075,00	55,00	59 125,00	ÚRS 2016-II
294.	784211067	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	- 525,15	45,00	23 631,75	ÚRS 2016-II
NOVÁ POL.	784211067	Příplatek - silikátová báze barevného odstínu	m2	967,10	35,00	33 848,50	ÚRS 2018-I
NOVÁ POL.	784121001	Oškrábání maleb místností do v 3,8m - odhad 40%	m2	1 075,00	26,50	28 487,50	ÚRS 2018-I
NOVÁ POL.	784161501	Vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou - malířské vyspravení stěn 20%	m2	584,32	38,50	22 496,32	ÚRS 2018-I
287.	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3mm vnitřních stěn	m2	56,40	175,00	9 870,00	ÚRS 2018-I
NOVÁ POL.	14550122	Profil ocel. obdélníkový-zakrytí rozvodů-jeviště uzavřený oc.JAC 40x20x2	t	0,14	28 300,00	3 962,00	ÚRS 2018-I
NOVÁ POL.	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	t	0,14	26 700,00	3 738,00	ÚRS 2018-I
NOVÁ POL.	767415122	Montáž vnějšího obkladu plechem tvarovaným výšky do 12m	m2	8,84	366,00	3 235,44	ÚRS 2018-I
NOVÁ POL.	783334201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr ocel.kce	m2	8,00	116,00	928,00	ÚRS 2018-I
479.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr ocel.kce	m2	8,00	136,00	1 088,00	ÚRS 2018-I
65.	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	8,96	106,00	949,76	ÚRS 2018-I
187.	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých do flexibilního lepidla	m2	8,96	495,00	4 435,20	ÚRS 2018-I
191.	59761135.ZP	Dlaždice keramické 30x30cm	m2	10,53	355,00	3 738,15	ÚRS 2018-I
422.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 947,30	78	151 889	ÚRS 2016-II
110.	985324111.ZP	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný	m2	183,58	236	43 325	odvozené ÚRS
273.	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	183,58	45	8 261	ÚRS 2016-II
90.	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	- 19,70	48	- 946	ÚRS 2016-II
135.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	- 11,80	84	- 991	ÚRS 2016-II
136.	62852015.ZP	Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	- 11,80	158	- 1 864	odvozené ÚRS
174.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	- 16,90	115	- 1 944	ÚRS 2016-II
175.	28411027.ZP	PVC s motivem dlažby	m2	- 16,90	385	- 6 507	odvozené ÚRS

176.	762512255	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonového podkladu	m2	- 16,90	158	- 2 670	ÚRS 2016-II
177.	60721514.ZP	Deska dřevotřísková tl. 12 mm	m2	- 16,90	95	- 1 606	odvozené ÚRS
178.	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	- 16,90	20	- 338	ÚRS 2016-II
193.	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	- 1,40	495	- 693	ÚRS 2016-II
194.	59761135.ZP	Dlaždice keramické 30 x 30 cm	m2	- 1,40	355	- 497	odvozené ÚRS
195.	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	- 1,40	402	- 563	ÚRS 2016-II
226.	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	- 154,24	190	- 29 306	ÚRS 2016-II
228.	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	- 21,20	165	- 3 498	ÚRS 2016-II
250.	783851112	Nátěry epoxidové omítek stropů dvojnásobné a 1x email a 1x plné tmelení	m2	- 78,10	785	- 61 309	ÚRS 2016-II
290.	XMH.005	Doplnění a oprava textilní tapety dle posudku restaurátora	m2	- 18,70	1 750	- 32 725	vlastní
412.	O-01	Barový pult; Popis prvku: Stávající barový pult bude demontován bez provedení oprav. Bude uložen - tak, aby nedošlo k jeho poškození. Po provedení úprav bude navrácen na původní místo.; Opatření: / původní; Rozměry ŠxV (mm): bez změny; další specifikace viz kniha Ostatních prvků	ks	- 0,50	40 000	- 20 000	vlastní
413.	O-02	Sedací nábytek a stoly; Popis prvku: Stávající sedací nábytek bude demontován bez provedení oprav. - Bude uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození. Po provedení úprav bude navrácen na původní místo.; / Opatření: původní; Rozměry ŠxV (mm): bez změny; další specifikace viz kniha Ostatních prvků	ks	- 0,70	45 000	- 31 500	vlastní
456.	XMH.018	Přesunutí sloupů - odříznutí, přesunutí na nové místo, svaření, zatření svárů	ks	- 2,00	850	- 1 700	vlastní
457.	XMH.019	Ocelový trám 120x120	t	- 0,01	33 000	- 380	vlastní
467.	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	- 2,16	9	- 19	ÚRS 2016-II
469.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	- 2,16	100	- 216	ÚRS 2016-II
470.	62852015.ZP	Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	- 2,16	158	- 341	odvozené ÚRS
1 020.	V01_002	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	- 1,00	15 000	- 15 000	vlastní
1 046.	V04_002	Zkoušky zhuštění zemin	soubor	- 1,00	6 000	- 6 000	vlastní

Změnový list č.3 - Soupis víceprací a méněprací - VZT - změna PD

Datum: 25.9.2019

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
		Vícepráce celkem				207 750		
		Méněpráce celkem				- 218 090		
		Zápočet nákladů				- 10 340		
		D.1.4.3: Zařízení vzduchotechniky				- 10 340		
		D.1.4.3.1.16: Tepelná izolace				71 250		
557.	63151672.AH	Pás lamelový na hliníkové fólii vyztužené skelnou mřížkou tl.50 mm	m2	- 150,000	350	- 52 500	úvozené ÚRS	změna PD
Nová pol.		PÁS LAMELOVÝ SAMOLEPÍCÍ k-Flex ST, tlouška 32mm černý	m2	150,000	825	123 750	ÚRS 2019	změna PD
		D.1.4.3.4.01: Ostatní prvky				- 81 590		
575.	D.1.4.3.4.1_007	Regulační klapka variabilního průtoku čtyřhranná - 1400x500mm - napájení AC 24V, 50/60 Hz	ks	- 2,000	20 185	- 40 370	vlastní	chyba PD
576.	D.1.4.3.4.1_008	Regulační klapka variabilního průtoku čtyřhranná - 1200x500mm - napájení AC 24V, 50/60 Hz	ks	- 4,000	19 125	- 76 500	vlastní	chyba PD
577.	D.1.4.3.4.1_009	Regulační klapka variabilního průtoku čtyřhranná - 1300x500mm - napájení AC 24V, 50/60 Hz	ks	- 2,000	24 360	- 48 720	vlastní	chyba PD
Nová pol.		Trouba 700x600, délka 150, včetně regulační klapky těsné 700x600 a servopohonu Belimo LM 24A	ks	2,000	11 300	22 600	ÚRS 2019	změna PD
Nová pol.		Trouba 600x500, délka 150, včetně regulační klapky těsné 600x500 a servopohonu Belimo LM 24A	ks	4,000	10 100	40 400	ÚRS 2019	změna PD
Nová pol.		Trouba 600x600, délka 150, včetně regulační klapky těsné 600x600 a servopohonu Belimo LM 24A	ks	2,000	10 500	21 000	ÚRS 2019	změna PD

Změnový list č.3 - Soupis víceprací a méněprací - Vytápění - změna PD

Datum: 25.9.2019

Poř.	Kód	Popis	ipis pokračov:	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Vícepráce celkem					94 090	
		Méněpráce celkem					-	
		Zápočet nákladů					94 090	
		D.1.4.4: Zařízení vytápění a ochlazování staveb					94 090	
		D.1.4.4.01: Potrubí					94 090	
		D.1.4.4.1.01: Ocelové potrubí					55 590	
Nová pol.		Uhlíková ocel poz. pr.15 - požadavek na AD)		m	105,000	246	25 830	odvozené ÚRS
Nová pol.		Uhlíková ocel poz. pr.28 - požadavek na AD		m	80,000	372	29 760	odvozené ÚRS
		D.1.4.4.1.03: Plastové potrubí					38 500	
636.	D.1.4.4.1.3_004	Potrubí plastové, PE-Xa, 32x4,4, , spojované násuvnou objímkou - požadavek na AD		m	110,000	350	38 500	vlastní

Změnový list č.3 - Soupis víceprací a méněprací - Silnoproudá elektroinstalace



25.9.2019

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
	Datum:	9.9.2019						
		Vícepráce celkem				17 900		
		Méněpráce celkem				-		
		Zápočet nákladů				17 900		
		D.1.4.6 : Silnoproudá elektroinstalace				17 900		
		D.1.4.6.1.06: Ostatní				17 900		
Nová pol.		Úpravy stávající elektroinstalace (přeložky kabelů, demontáže nefunkčních rozvaděčů v suterénu)	ks	1,000	12 500	12 500	není v ÚRS	změna PD
Nová pol.	741910411	Montáž kabelových žlabů kovových s podpěrami š.do 50mm	m	20,000	118	2 360	ÚRS - I	změna PD
Nová pol.		Kabelový žlab kovový s podpěrami š.do 50mm	m	20,000	152	3 040	není v ÚRS	změna PD

**Změnový list č.3 - Soupis víceprací a méněprací - Zdravotnicka
Položkový rozpočet**

S:	Divadlo F.X. Šaldy - Jimmis - VZT krov - čerpání kondenzátu
O:	Liberec 12.09.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní vodovod a kanalizace - kuchyně Jimmis				10 075,24
1	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů D 20	m	10,00000	19,50	195,00
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	4,00000	232,00	928,00
3	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	75,20	150,40
4	134	PPr trubka d 20 PN 16 a PN 20	m	10,00000	31,70	317,00
5	281	Nástěnné koleno PPR d 20x1/2"	ks	5,00000	62,40	312,00
6	244	Nástěnné koleno průchozí 20x1/2"	ks	2,00000	88,20	176,40
7	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00000	217,50	1 522,50
8	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	10,00000	180,50	1 805,00
9	722131932R00	Propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	2,00000	375,00	750,00
10	722131912R00	Potrubí - vsazení odbočky do DN 20	soubor	2,00000	784,00	1 568,00
11	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	79,00	158,00
12	725814103R00	Ventil rohový Schell Comfort DN 15 x DN 10	ks	2,00000	198,00	396,00
13	725860213R00	Sífon umyvadlový T1015 CR D 40 mm	kus	1,00000	235,74	235,74
14	722290226R00	Tlaková zkouška potrubí	m	10,00000	38,92	389,20
15	722290234R00	Proplach vodovod.potrubí	m	10,00000	31,20	312,00
16		Stavební přípomoc	kpl	1,00000	860,00	860,00
Díl:	724	Mechanická zařízení - čerpání kondenzátu VZT krov				4 223,00
16	49	Čerpadlo úkapů kondenzátu VZT - CONLift1	kus	1,00000	2 273,00	2 273,00
17	722172711R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 - odvod kondenzátu , z potrubí VZT	m	10,00000	195,00	1 950,00
Celkem bez DPH						14 298

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)		číslo OZ: 03/2019	
Zhotovitel:	WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679		
Objednatel:	Statutární město Liberec, IČ 00262978	Datum: 25. 9. 2019	
Název akce: „Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“ SOD č. DS201900613 ze dne 28. 5. 2019			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy:	na specifikaci:	ano	
	na výkresy:	ano	
	na rozpočtové podklady:	ano	
	na jinou část smlouvy:	ne	
<p>Předmět změny: Změny se netýkají termínu plnění.</p> <p>Změny jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úprava stávajících elektroinstalací v suterénu (přeložky, demontáže) - změna požadavků na rozvody ZTI (výměna rozvodů pro bar, odvodnění VZT) - změna vedení topení v 2. a 3. propadle (přemístění těles, změna vedení rozvodů) - změna provedení rozvodů na jevišti (izolace VZT potrubí na jevišti, zákryty potrubí) - změna rozsahu úpravy povrchů stěn (malby), včetně úklidů - změna požadavků na truhlářské prvky (doplnění zábradlí, úprava zákrytů těles, oprava schodiště Jimmys) 			
Počet připojených listů specifikací:	ks		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Vladimír Wunsch):			
Za technický dozor stavby – souhlas se změnovým listem č.ZL. 03/2019.			
Příloha:	č. 1 (7 ks list) - Soupis odsouhlasených změn - rozpočty		

ZMĚNOVÝ LIST

číslo OZ: 03/2019

Zhotovitel:	WARMNIS spol. s r.o., IČ: 43224679
Změnový list vystavil:	Ing. Jiří Lenkvík – jednatel společnosti, zástupce zhotovitele
Datum:	25. 9. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
„Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“

Změna rozsahu plnění je učiněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst. č. 4

Počet připojených listů specifikací: 1 ks

Počet připojených výkresů: 0 ks

Cena méně práce bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

(viz. přílohy) 462 334,- Kč

(viz. přílohy) 713 415,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- včetně dodatku č.1 19 859 008,00 Kč
- včetně dodatku č.2 21 060 672,55 Kč
- včetně dodatku č.3 21 311 754,51 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, kvality provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace zakázky pro plnění celého díla.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 25.9. 2019

Datum: 25.9. 2019

