

Dodatek č.2

k objednávce č.: 10PU-001899
na realizaci zakázky

I/11 Rybná, výměna zábradlí - PDPS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41 Hradec Králové
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú. [REDACTED]
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6
101 00 Praha 10
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k objednávce č.: 10PU-001899 akceptované dne 12.10.02018 na vypracování projektové dokumentace „I/11 Rybná, výměna zábradlí - PDPS“, kterým se výše uvedená objednávka mění a doplňuje:

Lhůta pro dodání či termín dodání: 31.3.2019

Mění se na: **31.3.2020**

K posunutí termínu dochází z důvodu nemožnosti technického provedení dle původního zadání vycházející z posouzení diagnostika.

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená v objednávce č.: 10PU-001899, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 30-09-2019

VDI Projekt s.r.o.

Datum: 27.9.2019