



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 25.07.2019

I. Smluvní strany

1. Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupený: Ing. Liborem Folwarczным, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 42272004/2700

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel

PROFI PLOTY s.r.o.

sídlo: Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava-Přivoz

IČ: 02624265

DIČ: CZ02624265

(dále jen Zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU BAZALY - I. ETAPA**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.

Vícepráce

V průběhu provádění projekčních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných projekčních prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro správné řešení návrhu oplocení areálu .

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto prací nad rámec SOD ze dne 25.7.2019 .

Práce navíc a méněpráce jsou oceněny zvlášť v položkovém rozpočtu a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku .

IV.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k provádění víceprací dle článku III. tohoto dodatku dohodly na dokončení díla v termínu do 7.10.2019.


V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě

Dne 16.09.2019

Za Objednatele:




Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

PROFI PLOTY s.r.o.
Nádražní 601/159
702 00 Ostrava-Přívaz
IČ: 02624265, DIČ: CZ02624265



Lubomír Jamrož
jednatel

PROFI PLOTY s.r.o.
Nádražní 601/159
702 00 Ostrava-Přívaz
IČ: 02624265, DIČ: CZ02624265

Položkový rozpočet

Zakázka: **OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU BAZALY – I. ETAPA**

Zhotovitel: **PROFI PLOTY s.r.o.**
Nádražní 601/159
70200 Ostrava-Přívaz

IČO: 02624265
DIČ: CZ02624265

Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**
Ruská 3077/135
70030 Ostrava-Zábřeh

IČO: 25911368
DIČ: CZ25911368

Vypracoval: Lukáš Janošec

Rozpis ceny

HSV		757 855,38
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	757 855,38 CZK

Cena celkem bez DPH: **757 855,38 CZK**

PROFI PLOTY s.r.o.
Nádražní 601/159
702 00 Ostrava-Přívaz
IČO: 02624265, DIČ: CZ02624265


Za zhotovitele


Za objednatele

V Ostrava

dne 30.09.2019

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Dodávka a montáž dle SOD	HSV	617 325,00	0,00000
2	Méněpráce, dle dodatku č.1 k SOD	HSV	-12 785,00	0,00000
3	Vícepráce, dle dodatku č.1 k SOD	HSV	153 315,38	0,00000
Celkem:			757 855,38	0,00000

