

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

ABC Chomutov spol. s r.o.

Se sídlem: Škroupova 1059/22, Chomutov, PSČ 430 01
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 541844441/0100
Tel./fax: [redacted]
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu a ceny z důvodu víceprací a méněprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby 827
Název stavby: Litvínov, středisko SČVK – centrální klimatizace a zateplení
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Litvínov, středisko SČVK – centrální klimatizace a zateplení, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Zahájení stavby [redacted]
- 3.3 Dokončení stavby [redacted]

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

Původní cena: [redacted] Kč bez DPH

Vícepráce: [redacted] Kč

Méněpráce: [redacted] Kč

Rozdíl: [redacted] Kč

Celkem cena: [redacted] Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši [redacted] z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele – vícepráce, méněpráce

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 30-09-2019

V Chomutově dne 20.09.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

[redacted]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

[redacted]

ABC Chomutov spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti