

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2019/3488/OB/1106/VZMR**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever  
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ: 44 99 27 85

DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

K podpisu pověřen: David Aleš, místostarosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]

*dále jen **objednatel***

**Zhotovitel:**

WIPROS s.r.o.

se sídlem Tyršova 199/14

IČ: 29312078

DIČ: CZ29312078

Zastoupená: Danuše Holoňová, *jednatel* společnosti

Bankovní spojení: FIO Banka a.s., [REDACTED]

Vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 73264

*dále jen **zhotovitel***

na základě usnesení 8/15. schůze RMČ Brno-sever konané dne 29.05.2019 a usnesení 8/19. schůze RMČ Brno-sever konané dne 26.06.2019 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.09.2018 Smlouvu o dílo č. 2019/3488/OB/1106/VZMR (dále jen „Smlouva“).

**II.**  
**Zdůvodnění uzavření dodatku**

- 1) K provádění prací, které jsou předmětem smlouvy, je nutná součinnost nájemců objektu, kdy jednotlivé byty musí být zhotoviteli prací zpřístupněny. Po zahájení realizace však někteří nájemci bytů i přes opakované výzvy odmítli bytové jednotky zhotoviteli zpřístupnit a zapříčinili zdržení prací. V dané věci byla v některých případech nutná i součinnost objednatel, aby práce mohli být provedeny. Jednání s vybranými nájemci však zapříčinilo, že zhotovitel není schopen smluvně ujednaný termín dokončení díla dodržet. Zdržení postupu prací není na straně zhotovitele. S ohledem na výše uvedené dochází k odsunutí termínu dokončení díla.
- 2) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

**III.**  
**Předmět dodatku**

- 1) *Tímto dodatkem se článek III. odst. 2 předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*
  - 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 10.12.2019.**
- 2) *Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**


- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Schvalovací doložka**  
**podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/27. schůze RMČ Brno-sever konané dne 02.10.2019.


V Brně dne.....*09.10.2019*.....

Za objednatele:



David Aleš  
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne.....*10.10.2019*.....



Danuše Holaňová  
jednatel společnosti WIPROS s.r.o.