

DODATEK č. 3

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. CONCH s.r.o.

se sídlem:
zastoupený: Michal Dědič, jednatel
ve věcech smluvních: Michal Dědič

ve věcech technických:

IČ: **osobní údaje**
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen zhotovitel nebo dodavatel

**sjednali tento DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 201902600
ze dne 22.05.2019 dále jen „Smlouva o dílo“, ve znění dodatku č. 1
ze dne 22.7.2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 2.9.2019 takto:**

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (vícepráce) a práce, které objednatel nepožaduje provádět (méněpráce), dle tohoto dodatku č.3 (dále jen vícepráce a méněpráce) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a místo plnění a článkem IV. Cena za dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce (vícepráce) a neprovede některé práce (méněpráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo odst. 4. Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

IV.2. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena bez DPH (dle SoD)	1.819.410,-Kč
Vícepráce a méněpráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.1)	179.047,-Kč
Vícepráce a méněpráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.3)	379.710,-Kč
Celkem cena bez DPH	2.378.167,-Kč
DPH 15 %	356.725,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.734.892,- Kč

4. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1, ze které vyplývá, jaké dodatečné vícepráce a méněpráce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.

K ZAŘÍZENÍ TOTO DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO SODILAS 2909 MĚSTA KRNOVĚ K SNEBENÍM
Č. 448/19/2019 DNE 23.9.2019.

V Krnově dne

V Krnově dne

Objednatel:

10.10.2019



Zhotovitel:

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil, starosta

Osobní údaje

Michal Dědič, jednatel

Hlavní náměstí 22 (HERMES) - oprava střechy
Vícepráce, méněpráce a změny k dodatku č. 3 (výkaz výměr)

I. Celkem bez DPH

379 710 Kč

762 Konstrukce tesařské

N		Demontáž kontratování střech	m2
N		Příplatek za bednění a laťování ve výšce nad 12m	m2
VV	762395000	Spojovací prostředky pro bednění a laťování	m3
VV	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3
VV	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	t

764 Konstrukce klempířské

N		Demontáž lemování zdí, nad 45°	m
N		Lemování z Cu plechu zdí, rš do 400 mm	m
N		Demontáž lemov. kominů v hřeb. vln. kryt, nad 45°	m
N		Lemování z Cu, kominů na vln. krytině, v hřebeni	m2
VV	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m
VV	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m
VV	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	ks
VV	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m
VV	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m

765 Krytiny tvrdé

VV	764113122	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem	m
N		Hák protisněhový pro bobrovku v barvě cihlově červené	m
N		Montáž lišt nebo mřížek těsnících. pouze k ponechaným prvkům, vč. dod. těsnícího pásu	m
N		D+M Pěna těsnící systémová pod kontratě	m2
VV	28329220	fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená na bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2
VV	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	t

997 Přesun sutě

VV	997013118	Vnitrost. doprava suti a vybouraných hmot vodor. do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t
VV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
VV	997013509	Příplatek k odvozu na skládku zkd 1km	t
N		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsný odpad	t
VV	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevo	t

764 Konstrukce klempířské

N		Demontáž kolen horních dvojitých 120 mm	ks
N		Demontáž odpadních trub kruhových D 120 mm	m
N		Demontáž kolen výtokových.kruhových	ks
N		Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m
VV	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	t

765 Krytina skládaná

N		Rozdíl ceny demontáže na sucho / na maltu	m2
N		Bobrovka příplatek za připevnění tašek vruty sklon 45° -60°	m2
N		Bobrovka příplatek za připevnění tašek vruty sklon 60° -75°	m2
VV	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	t

Osobní údaje

Osobní údaje

	M21	Elektromontáže	
VV	21MPC	Úprava hromosvodů + revize	soub
N		Nový hromosvod z drátu 8mm AlMgSi včetně podpěr	soub
N		revize	sub
	997	Přesun sutě	
VV	997013118	Vnitrost. doprava sutí a vybouraných hmot vodor. do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t
	799	Ostatní	
		Montážní plošina pro odstranění nefunkčního vedení	hod

osobní údaje