



TSKRP00A2ETM

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

**Na Terasé – Prácheňská, Praha 8, č. a. 2970355**

**č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/009**

**č. smlouvy zhotovitele: 03-2018**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat příkazce dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace BESIP

(dále též „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.**

Dobrušská 1805/5

147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ 62584332

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 33665

Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. ú.: 85147369/0800

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Olga Volicerová, projektanti

(dále též „Zhotovitel“)

## **II.**

### **Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/009 ze dne 21.02.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu, že se v rámci projednání díla ze strany zástupců ODO MHMP a Objednatele nepodařilo získat kladné stanovisko MČ Praha - Ďáblice, v jejíž správě se nacházejí dotčené pozemky. MČ Praha - Ďáblice požaduje projekt přepracovat dle jejich dispozic a požadavků.

Z výše uvedeného důvodu je nutno provést vícepráce, které spočívají ve vypracování nové projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a v novém projednání projektové dokumentace.

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## **III.**

### **Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH:                 | 467 201,00 Kč        |
| DPH 21%                                       | 98 112,21 Kč         |
| Původní cena dle SoD vč. DPH:                 | 565 313,21 Kč        |
|                                               |                      |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:      | 115 000,00 Kč        |
| DPH 21%                                       | 24 150,00 Kč         |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:      | 139 150,00 Kč        |
|                                               |                      |
| <b>Celková cena vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b> | <b>582 201,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                | <b>122 262,21 Kč</b> |
| <b>Celková cena vč. dodatku č. 2 vč. DPH:</b> | <b>704 463,21 Kč</b> |

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

## **IV.**

### **Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)**

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání vydaného společného ÚR a SP s nabytím právní moci a dokončení IČ: do 31.05.2020

2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění.

## **V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Příloha:  
a) Příloha – Rozpis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

14. 10. 2019

**Objednatel:**

**Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

Mgr. Jozef [redacted]  
generální [redacted]dstavenstva  
pověřený [redacted]kce

CH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
novka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
17

S.T.O.

radenské stříby  
0 Praha 4  
hp@se.cz +3-

## BESIP 2970355 Na Terasě - Prácheňská, Praha 8, stavební úprava křižovatky – PD a IČ

### Specifikace víceprací, nabídková cena – příloha dodatku č.2

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky všech dotčených orgánů státní správy, dle zadávací karty BESIP a závěrů výrobního výboru. V rámci adresného projednání se však nepodařilo získat kladné stanovisko MČ Praha – Ďáblice, svěřeného správce dotčených pozemků. Samospráva výše uvedené MČ požaduje projekt přepracovat, dle dispozic a požadavků MČ. Vícepráce spočívají ve vypracování nové projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a v novém projednání PD.

#### A. Průzkumné práce

1. Aktualizace průzkumu stávajících inženýrských sítí – neobsaženo v UNIKA

[redacted] avce  
[redacted] právců

2. Úprava majetkopřelab., vč. zjištění na KN, poplatky – neobsaženo  
Průzkumné práce celkem

#### B. Projektové práce

C [redacted] DPH. Sazebník UNIKA 2017, tab.13, p  
C [redacted]

1. Vypracování projektové PD pro územní rozhodnutí a stavební po  
[redacted] práce

2. Větistky k projednání – neobsaženo v UNIKA

[redacted]  
[redacted] práce celkem

#### C. Investorská inženýrská činnost ve fázi přípravy

1. Nové projednání DSR a zajištění společného územního rozhodr  
[redacted]

Vícepráce celkem bez DPH

DPH 21%

Vícepráce celkem včetně DPH