

Příloha č. 3 Smlouvy o Dílo ze dne 27.11.2015 "Harmonogram" projektu

Testování a tvorba dokumentace pro kvalifikaci FW (HW prostředků ) firmy ZAT					
Číslo milníku	Název milníku	Zodpovídá	Termín	Protokolární předání	Milník pro dílčí penalizaci
1	Podpis smlouvy o Dílo	Smluvní strany	27.11.2015		NE
2	Předání FW, testovacích prostředků, a příslušných nástrojů	Objednatel	27.11.2015	ANO	NE
3	Předání veškeré zadávací dokumentace	Objednatel	27.11.2015	ANO	NE
4	Vypracování zadání	Zhotovitel	1.11.2016	ANO	NE
5	Odsouhlasení zadání	Objednatel	7.11.2016	ANO	NE
6	Předání plánu testů a testovací postupy	Zhotovitel	20.12.2016	ANO	NE
7	Odsouhlasení plánu testů a testovacích postupů	Objednatel	4.1.2017	ANO	NE
8	Předání vlastní testů a protokolů o testech	Zhotovitel	15.3.2017	ANO	ANO
9	Odsouhlasení vlastní testů a protokolů o testech	Objednatel	20.3.2017	ANO	NE
10	Řešení etapy 4 - tvorba nováho FW	Zhotovitel	15.3.2017	ANO	ANO
11	Odsouhlasení řešení etapy 4 - tvorba nováho FW	Objednatel	20.3.2017	ANO	NE
12	Předání díla	Zhotovitel	20.3.2017	ANO	ANO
13	Odsouhlasení předání díla	Objednatel	30.3.2017	ANO	NE