



BESIP 2970390 Karlická – Zderazská - Jelenovská, Praha 16

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/165

č. smlouvy zhotovitele: 4206/1/2018

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou

představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

- ve věcech technických:

Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace BESIP

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 81111

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 581094323/0300

zastoupen: Ing. Karlem Janochem, předseda představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa, hlavní inženýr projektu

(dále též „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/165 ze dne 25.01.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 2 Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu chybně požadovaného SP s nabytou právní mocí v rámci projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

**III.
Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)**

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
 2. Dokončení celého díla, tj. předání projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a dokončení IČ: do 31.12.2019

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 14. 10. 2019

Objednatel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Mgr. Jozef
generální ředitel

venstva

Zhotovitel:

**D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.**

předseda