

Thomayerova nemocnice – pavilon A2 – přestavba  
revmatologického a rehabilitačního oddělení

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele: H 288/16/22005

(dále jen „Smlouva o dílo“)

smluvní strany

**Thomayerova nemocnice**

se sídlem na adrese: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

IČ: 00064190 DIČ: CZ00064190

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

zastoupena:

Osobou oprávněnou k podpisu smlouvy: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických, schvalování výše faktur, schvalování změnových listů, při předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat, jmenovat či měnit zástupce jednajícího za objednatele: Ing. Zdeněk Kvasnička, pověřen výkonem funkce náměstka pro techniku a provoz

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: Vratislav Pixa, oddělení realizace investic, stavebních oprav a rekonstrukcí (nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)

Peněžní ústav: Česká národní banka

Číslo účtu: 20001-36831041/0710

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**SYNER, s.r.o.,**

se sídlem na adrese : Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn , 460 01 Liberec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 5153

IČ: 48 29 25 16

zastoupena:

Osobou oprávněnou k podpisu smlouvy: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti

Peněžní ústav: Komerční banka , a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 53001461/0100

(„zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“) uzavřely dne 27.5.2016 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zhotovení stavby „**Thomayerova nemocnice – pavilon A2 – přestavba revmatologického a rehabilitačního oddělení**“ (dále jen Smlouva).

Vzhledem k tomu, že se v průběhu stavby na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných stavebních prací, které ve svém souhrnu nepřekročí 10% původní ceny díla (stavby) a zároveň vznikly na straně objednatele důvody, které vedly k posunutí termínu k předání stavby a předání kolaudačního souhlasu **o 5 dní** z důvodů na straně objednatele (*dodatečných požadavků orgánu státní správy „hygienické služby“ na doplnění systému VZT a ZTI*), dohodli se nyní objednatel a zhotovitel na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě, který uzavírají v souladu s ustanovením odst. 27.1. Smlouvy.

Zhotovitel a objednatel prohlašují, že provedením dodatečných stavebních prací nebyly nijak dotčeny zadávací podmínky veřejné soutěže.

## II. Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

1. V čl. 1. (Předmět díla) se za bod 2.1. doplňuje bod 2.1.1. v následujícím znění:

**„Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze dodatku č. 1 Smlouvy o dílo“.**

2. V čl. 3. (Místo a doba plnění) se v bodě 3.3. písm. g) a h) mění text následovně:

**g) Kolaudační souhlas 2.12.2016  
h) Předání díla 2.12.2016**

3. V čl. 6. (Smluvní cena) se bod 6.1. ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:

**„6.1. Cena díla je v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněného výkazu výměr a po připočtení dodatečných stavebních prací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy o dílo následovně:**

<b>A) Původní cena díla bez DPH</b>	<b>39 545 162,- Kč</b>
<b>základ pro DPH 21%</b>	<b>39 545 162,- Kč</b>
<b>B) Cena dodatečných více prací bez DPH</b>	<b>2 928 190,- Kč</b>
<b>základ pro DPH 21%</b>	<b>2 928 190,- Kč</b>
<b>C) Cena méněprací bez DPH</b>	<b>296 802,- Kč</b>
<b>základ pro DPH 21%</b>	<b>296 802,- Kč</b>
<b>D) Celková cena za dílo (po připočtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací) činí:</b>	
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>42 176 550,- Kč</b>
<b>(slovy:čtyřicetdvamiliónůstosedmdesátšesttisícpětsetpadesát korun českých)</b>	
<b>základ pro DPH 21%</b>	<b>42 176 550,- Kč „</b>

3. V čl. 7 (Platební podmínky) se nově doplňuje bod 7.19., v následujícím znění:

**„Po dokončení a převzetí dodatečných prací bez závad a nedodělků bude na tyto práce zhotovitelem do 31.12.2016 vystavena samostatná faktura ve výši 2 631 388,- Kč bez DPH (tj. cena víceprací po odečtení méněprací) se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.“**

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

#### **Přílohy:**

Změnové listy na vícepráce: č. 001- 002, č. 004 – 023 a č.025 - 037

Změnový listy na méněpráce: č. 003 a č.024

Seznam změnových listů (č. 001 až 037)

V Praze dne 28.12.2016

V Liberci dne 25.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

ředitel

---

JUDr. Robert Špott, Ing. Dalibor Koblíček

jednatel společnosti SYNER, s.r.o.