

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37926 ROUSÍNOV PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

sídlem Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 269 13 216
sp. zn. C 44642

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nevyžadoval dotčený orgán vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace.
- Sanace propadu vozovky. Po odfrézování a očištění vozovky se objevil propad silnice v blízkosti kanalizační šachty. Propadlé místo bylo odkopáno, byla provedena sanace drceným kamenivem a povrch vyrovnán za pomoci ACO.
- Výměna havarijních uličních vpustí. V rámci stavby došlo po odfrézování a odbourání živičných vrstev k výměně 2 uličních vpustí, jejichž technický stav byl nevyhovující. S ohledem na umístění vpustí, byly nově použity podobrubníkové UV.
- Ošetření příčných trhlin podkladních asfaltových vrstev. Po odfrézování a očištění obrusné vrstvy vozovky byly při kontrole objeveny příčné trhliny v celkové délce 150m. Trhliny byly ošetřeny dle TP 115.
- Upřesnění rozsahu stavby. Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byl upřesněn rozsah jednotlivých prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.842.722,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Uherském Hradišti, dne 8. 10. 2019

V Brně, dne 14. 10. 2019



Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

