

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019/Doč
uzavřené dne 21.6.2019 na provedení díla „Třebíč 2019 - sečení“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád I [REDACTED], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Dyje ve věcech technických jedná:

[REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:

Ing. Radek Švec,

IČO: 49140876

DIČ: [REDACTED]

sídlo: Za nádražím 662, 798 52, Konice

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací – vícepráce a méněpráce na díle „Třebíč 2019 - sečení“. Dle dohody bude změněn rozsah prací oproti původnímu, a to na základě skutečností zjištěných po kontrole prací.

Vícepráce budou provedeny na stavbě VN Kožichovice, a to výřezem křovin z hráze vodní nádrže o výměře 1000 m² včetně likvidace, o tuto plochu je jako méněpráce ponížena výměra kosení travního porostu a jeho likvidace.

Další méněpráce jsou na Klapovském potoku v Trnavě u Třebíče. Na této lokalitě nebude provedeno předpokládané druhé kosení a to z důvodu jeho nepotřebnosti.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 3/2019/Doč na zhotovení díla „Třebíč 2019 - sečení“ takto:

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 139 270,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní: 130 911,- Kč
Cena za vícepráce bez DPH: 20 000,- Kč
Cena za méněpráce bez DPH: - 11 641,- Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 139 270,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 3/2019/Doč a rozpočtů víceprací a méněprací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 3/2019/Doč a tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3/2019/Doč nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2019/Doč nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3/2019/Doč ze dne 21.6.2019.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 7. 10. 2019

V Koticích dne 7. 10. 2019

.....
Lesy České republiky, s.
.....
vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje Brno-město, 602 00 Brno

.....
.....
.....
zhotovitel (jednatel společnosti)

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací (oceněný výkaz výměr)

ROZPOČET

Stavba: Klapovský potok

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Správa toků-oblast povod Dyje

Vodní tok: Klapovský p.
ČHP: 4-16-01-0940
místo (kú, obec, ORP): Trnava u Třebíče

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<i>mění práce</i>				
1	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého 0,135*2	ha	0,135	15 200,00	2 052,00
2	111103235	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva pod vodou hustého hl do 300 mm 0,0666*2	ha	0,067	35 000,00	2 345,00
3	R-185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny, odvoz, likvidace 0,290*2	ha	0,135	18 000,00	2 430,00
4	R-185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny, odvoz, likvidace 0,380*2	ha	0,067	22 000,00	1 474,00

Kč 8 301,00

ROZPOČET

Stavba: VN Kožichovice
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Správa toků-oblast povod Dyje

Vodní tok: Markovka
 ČHP: 4-16-01-0960
 místo (kú, obec, ORP): Kožichovice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
méněpráce						
1	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,100	15 200,00	1 520,00
2	R-185803101	Shrabání a uložení pokoseného travního porostu středně hustého na hromady do 30 m od okraje hladiny, odvoz, likvidace	ha	0,100	18 200,00	1 820,00
					méněpráce celkem	3 340,00
vícepráce						
3	R	odstranění křovin včetně likvidace	m2	1 000,000	20,00	20 000,00
					vícepráce celkem	20 000,00

