

Změnový list č.1 ze dne 14.10.2019

Název:	Pronájem elektrocentrál na akci Mostecká slavnost 14.9.2019
Číslo smluvního vztahu:	1206/OŠKAS/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> původní cena 102 850,00 Kč včetně DPH	
<u>Nové řešení:</u> navýšená cena 124 757,00 Kč včetně DPH	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Cena byla navýšena z důvodu skutečné spotřeby PHM na akci Mostecká slavnost 2019.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	102 850,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	21 907,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	124 757 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.09.2019
Nový termín dokončení díla:	14.09.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 14.10.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 14.10.2019

Podpis:

Rental.cz

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14.10.2019

Podpis: