


## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201900372 ze dne 27. 5. 2019


uzavřený mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
(dále jen "objednatel")

a

### EKOSTAVBY Louny s.r.o.

sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
adresa pro doručování: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
IČ: 10442481  
DIČ: CZ10442481  
zastupuje: 

bankovní spojení:  
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19455  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2019 smlouvu o dílo č. d201900372 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Novostavba parkoviště Kamenný Vrch“.

Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). Jedná se o změnu finančního harmonogramu z důvodu rychlejšího postupu prací v roce 2019, který je součástí přílohy č. 2. V souvislosti s těmito vícepracemi a méněpracemi se mění též cena díla, nikoliv však termín.

2. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 14. 8. 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet a v Upraveném finančním harmonogramu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

## II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1 ze dne 14.8. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
f) *Změnový list č. 1 ze dne 14. 8. 2019, který je přílohou č. 3 této Smlouvy.*  
g) *Upravený finanční harmonogram ze dne 14.8.2019, který je přílohou č. 4 této Smlouvy.*
3. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:  
č. 3) *Změnový list č. 1 ze dne 14.8. 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.*  
Č.4) *Upravený finanční harmonogram ze dne 14.8.2019, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.*

## III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>18 451 822,00 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>3 874 882,00 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i><b>22 326 704,00 Kč</b></i>

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 14. 8. 2019 a příloha č. 2: *Upravený finanční harmonogram ze dne 14.8.2019.*
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 795/19 ze dne 2.9.2019.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.




Agendové číslo:  
Evidenční číslo:

výtisk č. 2

V Chomutově dne **18. 09. 2019** .....

V Lounech dne **10. 9. 2019** .....



## Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d201900372 ze dne 27.5.2019

### Změnový list č. 1 ze dne 14.8.2019

Název stavby:	Novostavba parkoviště Kamenný Vrch
Číslo smluvního vztahu:	d201900372
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IX. Změna závazku, bod 3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- nové parkoviště umístěné v souběhu s ulicí Kamenný vrch mělo být provedeno z vegetační dlažby za použití zatravňovací dlažby ECORASTER vyrobené z recyklovaných plastů.</li></ul>	
<u>Nové řešení:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- povrch parkoviště bude zpevněný pomocí vodopropustné dlažby. Jedná se o dlažbu, která je opatřena distančními náliškami vymezující spáru o šířce 29 mm, díky širším spárám dochází k částečnému průsaku dešťových vod do podloží. Spáry se zaplňují buď substrátem pro osetí trávou, nebo drobným kamenivem</li></ul>	
<u>Zdůvodnění změny:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- změna je navržena z důvodu lepších užitných vlastností povrch, trvanlivosti a zejména následné údržby</li></ul>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	22 360 800,00 Kč
Ponížení ceny díla vč. DPH:	- 34 096,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	22 326 704,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

