



DS 201901242

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. DS 201901095

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
č. dodatku:

Smluvní strany

statutární město Liberec

Doručeno: 09.10.2019

CJ MML 218260/19

listy:3 přílohy:3



mmlbes7142569b

1. Objednatel

statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zastoupené: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města

Ve věcech smluvních: Ing. Martin Čech, tajemník MML

kontaktní osoba: Lubomír Popp, vedoucí odd. krizového řízení tel.: 485 243 152, mobil:

720 422 865, e-mail: popp.lubomir@magistrat.liberec.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4096142/0800

dále jen „Objednatel”

2. Zhotovitel

ZLINER s.r.o.

Se sídlem: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

Zastoupený: Marcel Vodička, jednatel

Zastoupený ve věcech této smlouvy

na základě plné moci: Jan Bereznej, ředitel výroby a logistiky

IČO: 45479534

Účet: 15207661/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 5174

dále jen „Zhotovitel”

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. DS 201901095.

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2019 Smlouvu o dílo č. DS201901095 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce podvozku cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815, SPZ SM4729 (dále též „vozidlo“), a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na služby.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění a s tím související navýšení ceny díla dle cenové nabídky v příloze tohoto dodatku.
2. Důvodem navýšení ceny díla je stáří vozidla rok výroby 1986 s tím související skryté závady na podvozku vozidla. Tyto závady nebylo možné dopředu předvídat a staly se zjevnými až po sejmutí požární nástavby a kabiny vozidla, které tyto komponenty zakrývaly. Z těchto důvodů také tyto práce nebyly součástí soupisu požadovaných prací v původní smlouvě.
3. Jedná se především o výměnu příčníků rámu vozidla, kdy se po jejich očištění ukázalo, že ve dvou je koroze materiálu natolik pokročilá, že je nutná jejich výměna. Další dva bylo ještě možné opravit. Stejný případ je lamela spojky, kdy bez sejmutí nástavby není možné posoudit stav spojkové lamely. Dalšími závadami, které bude nutné odstranit nad rámec původní smlouvy je kompletní přetěsnění motoru, výměna kompresoru a předních i zadních tlumičů. Bez provedení těchto oprav by vozidlo neprošlo technickou kontrolou.
4. Změny dle dodatku budou realizovány v souladu s bodem 3.16.1 Směrnice rady č. 3RM (Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec). Tento bod zní následovně:

Zadavatel může uzavřít s dodavatelem, s nímž uzavřel smlouvu na zakázku v souladu s touto směrnicí, dodatky či nové smlouvy na dodatečné stavební práce, dodávky či služby bez výběrového řízení pouze, pokud potřeba těchto dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb nesmí překročit při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky.

III.

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Do rozpisu požadovaných prací se doplňují položky nové v hodnotě 206 654,85 Kč bez DPH, viz příloha tohoto dodatku.
 - b) Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. IV, odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 206 654,85 bez DPH.

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH: 904 654,85 Kč

DPH 21%: 189 977,52 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 1 094 632,37 Kč

IV.

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
6. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle toho dodatku smlouvy poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností

tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Podrobný rozpis všech požadovaných prací nad rámec původní smlouvy je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ve Zlíně dne 4.10.2019

V Liberci dne 09.10.2019


.....
Za zhotovitele
Jan Bereznej
ředitel výroby a logistiky

ZLINER s.r.o.
tř. T. Bati 283 ⑥
761 12 Zlín


.....
Za objednatele
Ing. Martin Čech
tajemník MML



ZLINER		NABÍDKA	
Dodavatel: ZLINER s.r.o. třída Tomáše Bati 283 763 02 Zlín		Rada dokladu : 012 Číslo dokladu : 190055	
IČ: 45479534 DIČ: CZ45479534 Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, spis. zn. C 5174		Zakázka : 0190152 Popis dodávky : Způsob dopravy : Forma úhrady : Dodací podmínky :	
Vystavil: Vajdaková Tel: GSM +420 605 279 604 Email: vajdakov@zliner.cz		Odběratel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 01 Liberec Česká republika	
Místo určení: Datum pořízení : 26.09.2019 Platnost nabídky do :		IČ : 00262978 DIČ : CZ00262978	
Pol.	Popis dodávky	Jednot. cena	Množství MJ Cena celkem
1	Opravy - externí zakázky	206 654,85	1,00 206 654,85
Celkem Kč bez DPH:		206 654,85	

CAS 32 Tatra 815, RZ SM4729

Jedná se o závady, které nebylo možné dopředu předpokládat a které se objevily až po sundání nástavby a rozebrání podvozku.

tlumiče přední	1 018,50 Kč	5 862,54 Kč	0,00 Kč
tlumiče zadní	2 037,00 Kč	7 118,28 Kč	0,00 Kč
kontrola spojkové lamely, popřípadě její výměna	2 716,00 Kč	26 807,32 Kč	0,00 Kč
šrouby rámu 6ks – šestihrané	0,00 Kč	313,93 Kč	0,00 Kč
kompletní přetěsnění motoru – úniky oleje	21 727,98 Kč	675,32 Kč	0,00 Kč
výměna kompresoru za repasovaný – teče olej	1 595,65 Kč	0,00 Kč	2 800,00 Kč
výměna 1ks trubky od vstřikovače	78,95 Kč	115,60 Kč	0,00 Kč
výměna 2ks příčníků rámu	16 974,98 Kč	116 812,80 Kč	0,00 Kč
souhrn	46 149,05 Kč	157 705,79 Kč	2 800,00 Kč
Cena celkem bez DPH		206 654,85 Kč	

ZLINER s.r.o.

tř. T. Bati 283
761 12 Zlín

ZLINER s.r.o.

Tel: +420 577 692 111

Fax: +420 577 692 199

E-mail:

Web: www.zliner.cz

Nabídka: 012190055

Strana: 1 / 1

Zpracováno systémem HELIOS Orange