

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „Doba plnění“ - na posunu termínu poskytnutí služeb, a to z důvodu, že vzhledem k opravě dálnice D35 v úseku km 240,925–248,500, kdy dochází k částečné uzavírce komunikace a provoz je veden v režimu 1/1, nemůže zpracovatel realizovat měření hluku ve výše uvedeném staničení a v úsecích těsně navazujících, které mohou být ovlivněny kongescemi a snížením nejvyšší dovolené rychlosti.

II.
ZMĚNA ČLÁNKU III. „Doba plnění“

Původní znění článku:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do:

Zahájení služeb: dnem účinnosti této Smlouvy
Závěrečná zpráva: 30. 11. 2019

se nahrazuje takto:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do:

Zahájení služeb: dnem účinnosti této Smlouvy
Závěrečná zpráva: 28.02.2020

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Olomouci dne 7. 10. 2019

Za Objednatele:

V Praze dne 11. 10. 2019

Za Poskytovatele: