

AKCE: Oprava traťového úseku Černá-H.Planá



HARMONOGRAM

| Popis prací | 05.X | 06.X | 07.X | 08.X | 09.X | 10.X | 11.X | 12.X | 13.X | 14.X | 15.X | 16.X | 17.X | 18.X | 19.X | 20.X | 21.X | 22.X | 23.X | 24.X | 25.X | 26.X | 27.X | 28.X | 29.X | 30.X | 31.X | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Přípravné práce | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž KR | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž KR | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Úprava GPK a doplnění KL | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Svařování a zřízení BK | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

zahájení stavby
 přípravné práce
 opravné práce
 ukončení stavby

září 2019
 září / říjen 2019
 11. 10. 2019 – 25. 10. 2019
 31.5.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 443595

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1448c6d7-caee-412a-9631-f8a0f729d317

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.10.2019 08:54:00



b5a2a81d-a3a3-4dfd-8e7d-c51dff6e702c