

D O D A T E K č . 1

Smlouvy o dílo o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SOD“

Průtah silnice III/1765 Bělčice

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0317A19 SUS_JcK

číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] aut.stav.(dopravní stavby), tel.: [REDAKCE]

a spolupracující autorizovaná osoba: [REDAKCE] (stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy (na základě plné moci) a [REDAKCE] vedoucím provozu Jih na úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy (na základě plné moci)

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zápis v OR: **Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006, dne 7. 11. 1991**

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozu Jih tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] stavbyvedoucí, tel.: [REDAKCE]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0011394

(dále jen jako „zhotovitel“)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Preambule

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30.05.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Průtah silnice III/1765 Bělčice**“, (dál jen „**Smlouva o dílo**“).

Smluvní strany souhlasně konstatují, že v průběhu realizace díla u objektu obce Bělčice SO 301.1 Kanalizace, došlo ke změně třídy těžitelnosti. V projektové dokumentaci stavby bylo uvažováno s třídou těžitelnosti 1-4 s tím, že v průběhu realizace prací byla u výkopu SO 301.1 Kanalizace zjištěna třída těžitelnosti 5-6 (viz zápis ve SD). Tato skutečnost měla za následek změnu termínu plnění u obou investorů. Na základě výše uvedeného a přiloženého Změnového listu č. 1 včetně položkového soupisu prací, který zohledňuje nerealizované položky, a ve vazbě na čl. 10. odst. 10.1 Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Tento Dodatek č. 1 upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 100 odst. 1 a dále dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

3. Předmět Dodatku č. 1

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

3.2. Znění článku 2. Předmět plnění, odst. 2.2. se nahrazuje následujícím zněním:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 18/VZ/2019, dále projektovou dokumentací stavby „**Průtah silnice III/1765 Bělčice včetně rekonstrukce 2. části náměstí**“ zpracovanou projekční kancelář [redacted] – Atelier SIS, U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD a dále Změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

3.3. Znění článku 3. Termín plnění, bod 3.1 se nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad květen 2019)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **143 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 173 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.6.)

3.4. Znění článku 3. Termín plnění, bod 3.6 se nahrazuje následujícím zněním:

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 173 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

3.5. Příloha č. 2 (Závazný časový harmonogram stavebních prací) Smlouvy o dílo, uvedená v článku 10. bodě 10.11. Smlouvy o dílo, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem stavebních prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3.6. Znění článku 4. Cena díla, odst. 4.1. se nahrazuje následujícím zněním:

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	7 754 917,33 Kč
Změnový list č. 1 – méněprací bez DPH	-211 385,75 Kč
Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 543 531,58 Kč
DPH 21%	1 584 141,63 Kč
Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	9 127 673,21 Kč

slovy: devět miliónů sto dvacet sedm tisíc šestsetšedesáttři korun a dvacetjedna halířů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. **Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.
- 4.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
- 4.5. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou:
- Aktualizovaný harmonogram stavebních prací.
 - Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích, dne: - 7. 10. 2019

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Naměnická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
1 641 (10)

Ing. Jan Štícha,
ředitel organizace
Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
příspěvková organizace

V Praze, dne: - 4. 10. 2019

Za zhotovitele:

ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb,
Oblast Čechy
PORR a.s.
(na základě plné moci)

vedoucí provozu Jih na úse-
ku Dopravních a inženýr-
ských staveb, Oblast Čechy
PORR a.s.
(na základě plné moci)

ICO: 43005560
100 00 Praha 10, Strašnice
Dubčická 3238/36

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



PORR a.s.

OPIS

PLNÁ MOC ev.č.61/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

██████████ řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, ██████████

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019

██████████
██████████

člen představenstva

██████████
.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

██████████
██████████



PORR a.s.

OPIS
PLNÁ MOC
ev.č.65/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

vedoucímu provozu jím na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Stavba: Průtah silnice III/1765 Bělčice

č. smlouvy objednatele: 18/VZ/2019

Úsek: Průtah silnice III/1765 Bělčice

č. smlouvy zhotovitele: 7 - 0317A19 SUS_JcK

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [REDACTED]**Projektant:** [REDACTED]**Zhotovitel:** PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Předmět změny: SO 101 - Silnice III/1765**Dotčené místo:** SO 101 - Silnice III/1765**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

vícepráce 0,00

méněpráce -211 385,75

Celkem bez DPH

-211 385,75

DPH 21%

PORR a.s.

-65-

-44 391,01

Celkem včetně DPH

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-255 776,76

Podpis navrhovatele: [REDACTED]

Datum: 4.10.2019

Vyjádření:**TDS:**

datum:

.....

podpis:

Projektant:

datum:

.....

podpis:

Investor: [REDACTED]

datum:

- 7. 10. 2019

podpis:

Přílohy: položkový [REDACTED]Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641

Změnový list

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Průtah silnice III/1765 Bělčice						Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/1765											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo stránky ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena dle SoD/ měr. jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
3			0210.PR - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	200 000,00	130 000,00	-70 000,00	1,00	200 000,00	130 000,00	-70 000,00
44			57791B - VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (HMOTNOST)	T	55,00	0,00	-55,00	2 570,65	141 385,75	0,00	-141 385,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-211 385,75

Zhotovitel/dodavatel:

jméno		datum
Borek Růžek		4.10.2019

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
projektant/AD		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Akce: "Průtah silnice III/1765 Bělčice včetně rekonstrukce 2. části náměstí"

[illegible]