

## Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového,  
na základě pověření ze dne 02. 01. 2019

jednání ve věcech technických: XXXXX  
zapsáno v živnostenském rejstříku  
telefon: XXXXX  
fax: XXXXX  
e-mail: XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: XXXXX  
číslo účtu: XXXXX

**(dále jen objednatel)**

**a**

#### 1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: XXXXX  
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice  
IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
telefon: XXXXX  
e-mail: XXXXX  
bankovní spojení: XXXXX  
č. účtu: XXXXX

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 17. 07. 2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/730/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava komunikace v garážové osadě na ul. Poutní v Karviné–Mizerově**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

## 2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 247.699,02 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

**Cena díla se zvyšuje o 247.699,02 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. Zároveň bude termín dokončení realizace díla prodloužen do 18. 10. 2019.**

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 4. Cena díla, odst. 4.21 Smlouvy tento text:

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo **do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

### a nahrazuje se tímto textem takto:

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo **do 18. 10. 2019**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

2.3 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.299.978,34 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

### a nahrazuje se tímto textem takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.547.677,36 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne 11.10.2019  
za objednatele

V Ostravě dne: 11.10.2019  
za zhotovitele

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí odboru

.....  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel