

SOD č. SO 14-756-1

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace  
se sídlem: Nejedlého 375/3, 638 00 Brno - Lesná  
zastoupen: Mgr. Zdeňkem Kárným, ředitelem  
IČO: 005 67 566  
DIČ: CZ00567566  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.  
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka  
**3489**  
se sídlem: Kounicova 949/67, Veverí, 602 00 Brno  
zastoupen: Ing. Miroslavem Čermákem, CSc., předsedou představenstva  
IČO: 262 32 073  
DIČ: CZ26232073  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě každý jako „smluvní strana“)

uzavřely v souladu s čl. XII. odst. 1. níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD č. SO 14-756-1

(dále jen „dodatek č. 1“)

### II.

#### Předmět smlouvy

doplňuje se bod 12. takto:

12. Zhotovitel provede pro objednatele vícepráce/méněpráce uvedené položkovém rozpočtu č. 00003251 Taneč.konzervatoř Brno, Nejedlého 3-úpr.venk.ploch, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

### III.

#### Termíny a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

mění se bod c) takto:

c) Termín ukončení prací: do 31.10.2019

**IV.  
Cena díla**

*mění se bod 2. takto:*

2. Cena za zhotovení díla činí:

Bez DPH 3 465 197 Kč

DPH (základní sazba) 727 691 Kč

DPH (snížená sazba) 0 Kč

Včetně DPH 4 192 888 Kč

Cena za vícepráce činí:

Bez DPH 309 512 Kč

DPH (základní sazba) 64 998 Kč

DPH (snížená sazba) 0 Kč

Včetně DPH 374 510 Kč

Celková cen a díla včetně víceprací činí:

Bez DPH **3 774 709 Kč**

DPH (základní sazba) **792 689 Kč**

DPH (snížená sazba) **0 Kč**

**Včetně DPH 4 567 398 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby č. 00003251

V BRNĚ dne 20.9.2019

V Brně dne - 2 -10- 2019

Objednatel:



Mgr. Zdeněk Kárný  
ředitel

Zhotovitel:



Ing. Miroslav Čermák, CSc.  
předseda představenstva