

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/001588/2018/Rot
na provedení díla
„Socha Panny Marie - restaurování“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001588/2018/Rot	Org: provoz
----------------------------	---	-------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: XXXXXXXX, email: XXXXXXXX

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, email: XXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, email: XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: MgA. Václav Polián
XXXXXXXX
IČ: 88918629

DIČ: CZ8803115772

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

MgA. Václav Polián

tel.: XXXXXXXX, email: XXXXXXXX

- restaurátor kamenných prvků:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, email: XXXXXXXX

- restaurátor kovových prvků:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, email: XXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-2360220217/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001588/2018/Rot ze dne 22. 2. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody smluvních stran upravuje, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Položkový rozpočet – v části Restaurování kamenných prvků** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla podle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Název	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
Restaurování kamenných prvků						
Demontáž celku (jeřáb, manipulace, převoz do dílny restaurátora, uložení)	43 000,00	0,00	-	0,00	-	43 000,00
Socha Panny Marie s oblačnou základnou - restaurování	94 000,00	0,00	-	0,00	-	94 000,00
Krycí římsa soklu + nástavec soklu - restaurování	13 000,00	0,00	-	0,00	-	13 000,00
Čtyřboký sokl s volutami na nárožích, s reliéfem a nápisy v plochách - restaurování	41 000,00	0,00	-	0,00	-	41 000,00
Dolní římsa soklu - restaurování	24 000,00	0,00	-	0,00	-	24 000,00
Trnož - restaurování	21 000,00	0,00	-	0,00	-	21 000,00
Dva obvodové schody s barokním profilem - restaurování	45 000,00	0,00	-	36 800,00	č. 1	81 800,00
Základ z betonu prostého do nezámrazné hloubky vč. výkopu a odvozu přebytečné zeminy na skládku	30 000,00	0,00	-	0,00	-	30 000,00
Osazení celku (jeřáb, manipulace, převoz na místo, osazení na antikorozi čepy) přespárování celku	50 000,00	0,00	-	0,00	-	50 000,00
Závěrečné povrchové úpravy lokální patinace, hydrofobizace	28 000,00	0,00	-	0,00	-	28 000,00
Svatozář s dvanácti hvězdami nová - zhotovena dle schváleného návrhu, z mědi, pozlacené 24 kar. plátkovým zlatem	21 000,00	0,00	-	0,00	-	21 000,00
Restaurování kovových prvků						
Renovace sloupů - 2 ks	24 000,00	0,00	-	0,00	-	24 000,00
Výroba nové stříšky - kopie původní	25 000,00	0,00	-	0,00	-	25 000,00
Výroba tepaných růží na rámu stříšky - 8 ks	22 000,00	0,00	-	0,00	-	22 000,00
Výroba kovaných podpěr stříšky	32 000,00	0,00	-	0,00	-	32 000,00
Výroba tepaných růží u nohou sochy - cca 18 ks	55 000,00	0,00	-	0,00	-	55 000,00
Výroba prosklených luceren - 2 ks	44 000,00	0,00	-	0,00	-	44 000,00
Demontážní a montážní práce ve spolupráci s kamenosochařem (předpokládaný čas cca 140 hodin)	8 000,00	0,00	-	0,00	-	8 000,00
Materiálové a režijní náklady	15 000,00	0,00	-	0,00	-	15 000,00
Doprava	10 000,00	0,00	-	0,00	-	10 000,00
Restaurátorská zpráva - 2 paré	3 000,00	0,00	-	0,00	-	3 000,00
Vypracování výkresů - pracovní plány v měřítku 1:1 včetně konzultací s kameníkem a pracovníky NPÚ	3 000,00	0,00	-	0,00	-	3 000,00
Betonářské práce na ukotvení sloupů a stříšky k soklu sochy	5 000,00	0,00	-	0,00	-	5 000,00
Lešení kolem sochy (montáž, demontáž)	6 000,00	0,00	-	0,00	-	6 000,00
Cena celkem	662 000,00	0,00		36 800,00		698 800,00

DPH 15 %

104 820,00

Cena celkem včetně 15% DPH

803 620,00

- Položkový rozpočet v části Restaurování kamenných prvků, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p style="text-align: center;">..... JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p style="text-align: center;">..... MgA. Václav Polján restaurátor</p>