



C. J. KRPS-104551-22/ČJ-2019-0100MN-VZ

Počet stran: 2

Přílohy: 1/2

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo k provedení díla – „Výměna podlahové krytiny, malování – obj. A a C v areálu Zbraslav“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-104551-9/ČJ-2019-0100MN-VZ, uzavřené dne 29. 08. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Čl. I**Smluvní strany****Podlahy Růžicka, s.r.o.**

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka 127463

(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

75151481

CZ75151481

ČNB Praha

507432881/0710

+420 974861896

krps.osm.osnm@pcr.cz

2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

Čl. II**Předmět dodatku**

1. Provedenou vizuální kontrolou díla a současně v zájmu vytváření přívětivého pracovního

prostředí dospěl objednatel k závěru, že je na místě vymalovat celý prostor chodby a nikoliv jen část, která je kvalitativně a kvantitativně specifikována ve smlouvě. Proto se smluvní strany v souladu s Čl. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly na následujících změnách smlouvy.

2. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl. II. smlouvy. Kvalitativní a kvantitativní parametry, tedy navýšení předmětu plnění, tj. navýšení měrných jednotek soupisu prací, jsou věcně, cenově a časově vypořádány Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, jakožto jeho příloha č. 1.
3. S ohledem na změnu předmětu plnění z uzavřené smlouvy, který svým rozsahem není podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, se mění celková cena díla uvedená v Čl. V. smlouvy, tak, že se navyšuje o 10 888,50 Kč bez DPH, to je o **13 175,09 Kč včetně DPH** na celkovou cenu stavebního díla, která nyní činí:

277 825,30 Kč bez DPH

336 168,61 Kč včetně DPH


(slovy: třístatřicetšesttisícstošedesátosmkorunčeskýchšedesátjednahaléřů)

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu, která se sestává z 2 stran textu.

Za zhotovitele:

V Praze dne 10.10.2019



Za objednatele:



V Praze dne 10-10-2019



-Příloha č. 2-smlouvy--

Čj.: KRPS-104551-9/ČJ-2019-0100MN-VZ

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce	„Výměna podlahové krytiny, malování – obj. A a C v areálu Zbraslav“.	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾		
Objednatel:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje	
Zhotovitel:	Podlahy Růžicka s.r.o.	
Projektant:	Bez projektu	
Předmět změnového listu:		
Vícepráce vzniklé v průběhu realizace, položková specifikace viz příloha ZL		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Chodba 2.NP. objekt A		
Popis změny, popis technického řešení:		
Výmaže části chodby, která nebyla v SOD zahrnuta.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Výmaže chodby ve 2.NP. obj. A bez části před tiskovým odd.		
Nové řešení:		
Výmaže chodby ve 2. NP. objekt A včetně části chodby před tiskovým odd.		
Zdůvodnění změny:		
O výmaže této části chodby bylo rozhodnuto dodatečně po uzavření SOD.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Není		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Stavební deník na akci nezaveden.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	10888,50 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10888,50 Kč	
DPH:	2286,59 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	13175,09 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investor:
	Bez projektu	Jaromír Valeš 
Datum: 	Datum: 	Datum: 
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Milada Benešová věcovi OSM 		
Datum: 1.10.2019		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.

ČJ.: KRPS 104551-22/ČJ.:2019-D100MN-VZ

60107

KRPS 104551-9/CJ-2019-0100M4 VZ

Výstřední podlahové krytiny malozdi - obj. A a C - areálu Zbraslav

Onkologické choroby larynxu a ústnej dutiny a jednovrstvové červy pľúc sú častými výskazmi nebude prováděti

PCN KRPS 14a Batch 1535 Price \$

Confidential

607 3.131

5

ENC

Daneshmandi, S.

Výkaz výměn Cenná nabídka platná do 2 NP objektu A

popiska	jednotka	množství	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
montování stěn a stropů včetně materiálů	3a			
malba vlnitá desky	m2	26,5	50,00	1 325,00 Kč
montování stěn a stropů barevných vlnitých materiálů 1x malba	m2	34	40,00	1 360,00 Kč
malba penevaz	m2	60,5	10,00	605,00 Kč
užší sokla omítavější do výše 1,4m včetně	bn	34	99,00	3 366,00 Kč
roztěr podlahy žluté	m2	25,3	45,00	1 138,50 Kč
Travní plocha včetně přístřevení	m2	30	82,00	2 460,00 Kč
				Kč
				Kč
				Kč
střecha na plochu A a výměřovací	1p	1	1 000,00	1 000,00 Kč
okna a výhledy odpadu	kp	3		Kč
cena celkem				10 888,50 Kč

Výkaz výměr[illegible]

Výkaz výměr

Výkaz výnosů				
položka	jednotka	množitel	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
- Kč				- Kč
cena celkem				- Kč
				- Kč
				- Kč

celková cena bez DPH	10 880,60 Kč
DPH	2 286,59 Kč
celková cena včetně DPH	13 175,09 Kč

Νύλαα, νύουδι

[illegible]

Výkaz výměn

[illegible]