

Číslo smlouvy objednatele: 338/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1019/2019  
Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele:

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

*II/413 Vítonice mosty 413-012,013 - DSP/PDPS, SP, IČ*

---

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

**PK OSSENDORF s.r.o.**

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena

IČO: 255 64 901  
sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2018 076.23

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Požadavek objednatele na zajištění výškové přeložky plynu a na rozdělení projektové dokumentace na dvě samostatné akce. Tato změna nevyvolala změnu ceny díla.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 30 dnů od předání konceptu DSP/PDPS
Konečná DSP/PDPS, SP	do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 15. 10. 2019

V Brně, dne 15. 10. 2019



PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY