



MHMPXPCC3AMZ

Kontrolní číslo: P19V00157234

Stejnopis č.: ..1..

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ke stavbě č. 43312 Černý Most II – 5. stavba et. 0002;

část SO 2004 dětské hřiště;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/006493/2019

I.

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):

STAVOKONTROL s.r.o.

se sídlem: Kazimírova 1004/7, Praha 4 - Háje, PSČ 149 00
IČO: 26758334

dále jen jako „Příkazník“

a

EPES s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Odd. C vložka 37643
se sídlem: Dr. E. Beneše 609, Lobeček, 278 01 Kralupy n. Vlt.
IČO: 61683451
DIČ: CZ61683451, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: ČSOB Praha 4
číslo účtu: 116581003/0300
zastoupená: Ing. Michalem Sedláčkem, jednatelem

dále jen jako „Zhotovitel“

Předmětem dodatku jsou následující změny a doplnění:

II. DOPLNĚNÍ A ZMĚNY SMLOUVY

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna skladby pod polyuretanový povrch hřiště.
Po výběru podzhotovitele povrchu hřiště bylo na základě jeho zkušeností doporučeno změnit navrženou skladbu pod polyuretanový povrch hřiště. Nově navržená skladba vypouští drenážní asfaltové směsi a navrhuje změnu skladby s finální vrstvou EPDM s podkladní vrstvou SBR s keramzitem o celkové tloušťce 35 mm. Tato změna kromě zlepšení skladby přinese cenovou úsporu, která bude využita na provedení kvalitnějšího povrchu pod herními prvky na dětském hřišti. Místo navrženého pískového povrchu bude proveden pryžový povrch tloušťky 35 mm. Nová skladba je stejné nebo lepší kvality než skladba původní. **Navržená změna snižuje celkovou cenu díla o 2,88 Kč bez DPH.** S navrženou změnou souhlasí a doporučuje generální projektant (autorský dozor) i příkazník (TDS).

Navržená změna skladby se týká:

Víceúčelového hřiště (350 m²):

Původní skladba

Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky	13 mm
Podklad nebo podsyp z drenážní asfaltové směsi PA16 s rozprostřením	50 mm
Podklad nebo podsyp z drenážní asfaltové směsi PA8 s rozprostřením	40 mm

Nová skladba

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky	35 mm
Vyrovnávací vrstva štěrku fr. 0 – 4 mm	30 mm
Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním	38 mm

Dětského hřiště – část 49,1 m²:

Původní skladba

Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky z písku	300 mm
---	--------

Nová skladba

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky	35 mm
Vyrovnávací vrstva štěrku fr. 0 – 4 mm	30 mm
Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním	235 mm

Dětského hřiště – část 113,1 m²:

Původní skladba (113,1 m²):

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky	35 mm
Podklad nebo podsyp z drenážní asfaltové směsi PA16 s rozprostřením	50 mm
Podklad nebo podsyp z drenážní asfaltové směsi PA8 s rozprostřením	40 mm

Navržená skladba

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky	35 mm
Vyrovnávací vrstva štěrku fr. 0 – 4 mm	30 mm
Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním	60 mm

2. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění ČÁST VI.: CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 6. CENA DÍLA. **Celková cena díla se snižuje o 2,88 Kč bez DPH, tj. 3,49 Kč vč. DPH.** V návaznosti na základní smlouvu je cena díla dle Dodatku č. 1 následující:

	Základní cena bez DPH	DPH 21%	Cena díla včetně DPH
Cena celkem dle základní Smlouvy o dílo	5 966 040,17 Kč	1 252 868,44 Kč	7 218 908,61 Kč
Snížení ceny dle Dodatku č. 1	-2,88 Kč	-0,61 Kč	-3,49 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1	5 966 037,29 Kč	1 252 867,83 Kč	7 218 905,12 Kč
Uhrazeno se zdanitelným plněním k 31. 8. 2019	1 909 417,48 Kč	400 977,67 Kč	2 310 395,15 Kč
Zbývá k úhradě	4 056 619,81 Kč	851 890,16 Kč	4 908 509,97 Kč

3. V příloze č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) se u **SO 01 víceúčelové hřiště ruší položky č. 9, č. 10 a č. 11 a doplňují se položky č. 23 a č. 24. U SO 02 Dětské hřiště se ruší položky č. 9, č. 10 a č. 22 a doplňují se položky č. 29, č. 30 a č. 31.** Detailně jsou rušené a nové položky specifikovány v příloze č. 1.

III.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 4 Smlouvy o Dílo byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 Smlouvy o Dílo byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.


Příloha č. 1: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) – rušené a nové položky

Praze dne: 14 -10- 2019

V Kralupech n. Vlt. dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:



.....
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

IČ:

.....
Ing. Michal Sedláček
jednatel EPES s.r.o.



Příloha č. 1

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

SO 01 Víceúčelové hřiště

Rušené položky:

9	K	564911611	Podklad nebo podsyp z drenážní asfaltové směsi PA8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-350,000	309,00	-108 150,00
10	K	564911712	Podklad nebo podsyp z drenážní asfaltové směsi PA16 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-350,000	478,00	-167 300,00
11	K	579221225	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnační na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (sítka a výběhy) červená, zelená	m2	-350,000	1 150,00	-402 500,00

Nové položky:

23	K	579231311R	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 35 mm, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	350,000	1 630,00	570 500,00
24	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaneho šterku VS s rozprostřením, víhčením a zhutněním, po zhutnění do tl. 80 mm	m2	700,000	135,50	94 850,00
	VV		"vyrovnávací vrstva ŠD fr.0-4, tl.30mm" 350,0	350,000			
	VV		"podkladní vrstva, tl.38mm" 350,0	350,000			
	VV		CELKEM	700,000			

SO 02 Dětské hřiště

Rušené položky:

9	K	564911611	Podklad nebo podsyp z drenážní asfaltové směsi PA8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-113,100	309,00	-34 947,90
10	K	564911712	Podklad nebo podsyp z drenážní asfaltové směsi PA16 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-113,100	478,00	-54 061,80
22	K	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z písku	m2	-49,105	665,00	-32 654,83

Nové položky:

29	K	579231311R	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 35 mm, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	49,105	1 630,00	80 041,15
	VV		49,105	49,105			
30	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaneho šterku VS s rozprostřením, víhčením a zhutněním, po zhutnění do tl. 80 mm	m2	275,305	135,50	37 303,83
	VV		"vyrovnávací vrstva ŠD fr.0-4, tl.30mm" 49,105+113,1	162,205			
	VV		"podkladní vrstva, tl.60mm" 113,1	113,100			
	VV		CELKEM	275,305			
31	K	564762115	Podklad nebo kryt z vibrovaneho šterku VS s rozprostřením, víhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm	m2	49,105	344,50	16 916,67
	VV		"podkladní vrstva, tl.235mm" 49,105	49,105			
			CELKEM ROZDÍL				-2,88

S navrženou změnou souhlasí projektant (autorský dozor) i příkazník (technický dozor stavby).

TOP CITY s.r.o.
projektant

ZETAN

STAVOKONTROL s.r.o.
příkazník