

DODATEK Č. 2/2019 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice

(dále jen „dodatek č. 2“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

E-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený:

Patrikem Berkou a Dominikem Berkou, jednatele

tel.:

e-mail:

ID DS:

YNYDADS

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

IČO:
DIČ:

02657392
CZ02657392

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice**“ (dále jen „**dílo**“), je prodloužení termínu plnění díla z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem a z toho plynoucí prodloužení termínu pro doručení faktury.
2. Stávající znění odst 3. Čl. IV Platební podmínky se nahrazuje tímto novým zněním: Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla bez vad a nedodělků (případně po odsouhlasení skutečně provedených prací v kalendářním roce 2019). Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů takto zkontrolovaného díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle **do 20. 11. 2019.**
3. Stávající znění odst.1. Čl. V Doba plnění se nahrazuje tímto novým zněním: Dílo (stavební a dokončovací práce, dokumentace pro provedení závěrečné kolaudační prohlídky vč. kolaudační prohlídky) bude dokončeno nejpozději **do 20.11.2019.**
4. O prodloužení termínu předání díla požádal zhotovitel dopisem ze dne 10.9.2019, ve kterém specifikoval konkrétní objektivní důvody přerušení prací (posouzení provedení pyrotechnického průzkumu na podkladě doporučení archeologického dohledu, posouzení změn technického řešení sanace pláně a z toho plynoucí posouzení více a méněprací ústředím SPÚ).

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří aktualizovaný harmonogram.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 15.10.2019

V Bruntále 15.10.2019

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Patrik Berka

jednatel společnosti

Harmonogram stavby :

"Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice"

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

zpracováno dne 7.9.2019

Měsíc	5					6				7				8				9					10				11		
Týden kalendářní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
"Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice"																													
Předání stavby																													
Vedlejší polní cesta C4																													
01 - Polní cesta																													
02 - Protierozní opatření																													
Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612 v k.ú. Bolatice																													
protipovod. opatření Rekonstrukce poldrů III,IV,V																													
Poldr III																													
Poldr IV																													
Poldr V																													
Předání stavby uživateli, ukončení přejímacího řízení																													

Zahájení stavebních prací	2.5.2019
Dokončení stavebních prací (dle podmínek)	15.11.2019
Počet kalendářních dnů realizace	213
Dokončení a předání kompletního díla vč. předání požadované dokumentace	20.11.2019

Patrik Berka
jednatel společnosti