

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0219/19

č. smlouvy zhotovitele: 211 1 022

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/36741: KVASICE“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	PORR a. s.
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
<i>Korespondenční adresa:</i>	<i>Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí 757 01</i>
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX na základě plných mocí
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0219/19 ze dne 29. 3. 2019 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech provedených změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 968 843,27 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 49 840,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 7 919 003,27 Kč bez DPH.

V návaznosti na vnitrostátní fúzi, jejímž důsledkem je sloučení původního dodavatele stavby ALPINE Bau CZ a. s. a dodavatele PORR a. s., dochází ke změně dodavatele na společnost PORR a. s. včetně přechodu veškerých práv a povinností na nástupnickou společnost.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek I. Smluvní strany, Zhotovitel

Dosavadní text údajů o zhotoviteli se vypouští a nahrazuje se textem shora uvedeným.

2. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady

Vzhledem k tomu, že stávající dopravní značení zůstane po dokončení stavby beze změny, není třeba zajišťovat vydání stanovení trvalého dopravního značení.

SO 102 – DIO – Přejícné dopravní značení

Z důvodu zkrácení doby realizace stavebních prací dochází ke snížení počtu dnů osazení a nájmu přejícného dopravního značení.

3. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	7 919 003,27
DPH 21 %	1 662 990,69
Cena celkem vč. DPH Kč	9 581 993,96
(slovy devětmilionůpětsetosmdesátjedentisícdevětsetdevadesát tři koruny české, 96/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 17. 9. 2019

Ve Valašském Meziříčí 16. 9. 2019

.....

.....