

Číslo smlouvy objednatele: D/2046/2019/INV/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Starý Hrozenkov

Opravy poškozených poklopů, vpustí a odtokového žlabu

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Zhotovitel: **WoXi think different s.r.o.**
se sídlem: Neumannova 1453/28, 156 00 Praha - Zbraslav
zastoupená:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
IČO: 24238112
DIČ: CZ24238112
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 201217

Objednatel: **Zlínský kraj**
se sídlem: třída Tomáše Bati 21
Zástupce: Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX Jsme plátcí DPH.

Zpracoval:
Ing. Jana Stašková

Článek II. PREAMBULE

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.9.2019, č. D/2046/2019/INV na akci: **Starý Hrozenkov – opravy poškozených poklopů, vpustí a odtokového žlabu.**
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce vzniklé při opravě odtokového žlabu.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o délku opravovaného odtokového žlabu z původních 6,5 m na 10 m včetně přídlažby.
Rozsah víceprací je popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy).
2. Ostatní ujednání čl. III. Předmět smlouvy zůstávají beze změn a platná.

Článek IV. Cena

1. Původní cena díla sjednaná ve výši 128.700,- Kč bez DPH se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 26.000,- Kč bez DPH. Nová cena za provedení činností podle čl. III. tohoto dodatku smlouvy je stanovena:

Cena celková bez DPH:	154 700,- Kč
21 % DPH:	32 487,- Kč
Cena vč. 21 % DPH:	187 187,- Kč

2. Ostatní ujednání čl. IV. Cena zůstávají beze změn a platná.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem uzavření dodatku smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).

Zpracoval:
Ing. Jana Stašková

4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku na základě jejich pravé, svobodné, vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: č. 1 oznámení víceprací

V dne

Ve Zlíně dne

.....
zhotovitel

.....
objednatel

Místo: Starý Hrozenkov – bývalá celnice
18. 8. 2019

Počet stran 2

Více práce u poškozeného žlabu

Původní předběžný zápis:

Odvodňovací žlab - poblíž brány (u budovy Sany Tea) – **havarijní stav.**

Destrukce vnitřních betonových segmentů i podpůrné dlažby v délce cca 6,5 m. (Mříž 49,5 x 24 cm). Odhad 48 000 Kč

Skutečný stav po rozebrání:

Po odstranění mříží bylo zjištěno vnitřní poškození ve větším rozsahu i v místech, které se jevily nezasazené. Kanál byl sanován v délce cca 10 m, dlažba opravena v délce cca 12 m. Přidáno 96 ks nové dlažby.

Navýšení: 26 000 Kč

Celkem za opravu žlabu: 74 000 Kč



